

Riigimetsa Majandamise Keskus  
Liia Tannbaum

Avaldus

16.05.2023

Palun pikendada lepingu 1-18/2023/47 valmimise tähtaega 7 päeva võrra, kuni kuupäevani 29.05.2023. Lepingu pikendamist soovin seoses ebasobilike ilmastikuoludega antud töö teostamiseks (raskendatud rasketehnika ligipääs, liigniiske pinnas)

Lugupidamisega

Evar Ilisson  
Terrason OÜ  
5200987  
evar@terrason.ee