

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2024–31.12.2025

TEHIKu ja SKA tööjaotus tegevuste kaupa jaotub, lähtudes asutuse spetsiifikast ja vastutusala.

SKA vastutusala tegevuste elluviimine:

- IT-arendusteks lähteülesannete ja ärianalüüside kirjutamine koostöös teenuseomanikuga;
- IT-arenduste tegemise koordineerimine koostöös teenuseomaniku, TEHIKu ja arendajaga;
- vajalike äritellija testide tegemine *pre-live* keskkonnas (testlugude ettevalmistamine, sh testisikute tellimine, ettevalmistamine);
- funktsionaalsuse kontrollimine, sh funktsionaalsuste veapiletite arenduspartneritele parandamiseks suunamine;
- äripoole testijatele (SKA, KOV, teenuseosutja) vajaliku info edastamine.

TEHIKu vastutusala tegevuste elluviimine:

- projektiskoobi defineerimine ja ärinõuete jooksev haldamine projekti jooksul; skoobi ja ärinõuete dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks;
- projektiplaani koostamine ja tegevuste igapäevane haldamine projekti jooksul; projekti riigihangete korraldamine, hankelepingute haldamine ja arveldamise tagamine; projektimeeskonna igapäevase töökorralduse tagamine;
- projektiarhitektuuri, sh andmelao arhitektuuri väljatöötamine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; arhitektuurialase dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks; tööde vastuvõtmine, sh skoobile ja ärinõuetele vastavuse tagamine, arhitektuurilise vastavuse tagamine;
- projekti arenduse, testimise ja toodangu keskkondade loomine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; projektitarneprotsesside tehniline korraldamine;
- projekti raames valminud äriliste ja tehniliste funktsionaalsuste vastuvõtu testimine; vigade kirjeldamine ja raporteerimine; testandmete loomine ja haldamine;
- turvatestimiste hankimine ja vastuvõtmine.

Tegevus 2.1. Täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud arendused

Alategevus 2.1.1. Täisealiste puude raskusastme tuvastamise andmete proaktiivne edastamine KOVidele

Arenduse eesmärk on kuvada STARi töölaual korrektselt välja puude tuvastamise otsuse andmed, arvestades SKAISis olevat asjakohast infot, sh vaimse funktsiooni kõrvalekalde puhul domineeriva seisundi, teabe väljastamise piirangu ja järelevalve vajaduse info.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil

		(näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	
1	StarPuue2 ver3 arendus	2024	01.02.2024–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase tegevuskava aastal 2025	Sihttase (2027)
Väljundnäitaja	Valminud on digiteeritud andmevahetus (StarPuue2 ver3 arendus)	1	1	1

Alategevus 2.1.2. Abivajaduse esmase hindamise digitaalse lahenduse loomine

STARi esimese etapina arendatakse välja täiskasvanu esmase abivajaduse hindamiseks struktureeritud andmetega abivajaduse hindamise moodul, mis on liidestatud riigi infosüsteemi haldusala teiste infosüsteemidega/andmekogudega, mis sisaldavad abivajaduse hindamise jaoks asjakohaseid andmeid. Enne abivajaduse hindamise vormistamist on KOVi sotsiaaltöötajal võimalik saada koondinfo kliendi abivajaduse kohta asjakohastest andmetest teistest riiklikest infosüsteemidest/andmekogudest (SKAIS, TETRIS, EMPIS jt). Arendus võimaldab koguda abivajaduse esmase hindamise infot KOVide üleselt struktureeritud ja võrreldaval kujul, mis vähendab dubleerimist nii samaliigiliste hindamiste tegemisel kui andmete kogumisel. Samuti tekib seeläbi riigile parem võimalus, et kasutada kogutavaid andmeid statististiliste analüüside tegemiseks ja poliitikakujundamiseks.

Juhtumiplaani digitaalse lahenduse loomise arenduse eesmärk on optimeerida juhtumimenetluse protsessi ning arendada STAR2 juhtumimenetluse funktsionaalsust nii, et see toetaks sotsiaaltöö spetsialisti tööprotsessi. Arenduse tulemusena luuakse juhtumimenetlusega seotud toiminguteks vajalikud funktsionaalsused.

Iseteeninduse arendusega luuakse võimalus inimesel saada juurdepääs temaga seotud andmetele, mis võimaldab paremini informeerida inimest temaga seotud tegevustest.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	Täisealise abivajaduse esmane hindamine I etapp	2023–2024	01.01.2024–31.08.2024
2	Täisealise abivajaduse esmane hindamine I etapp Turvatestimised	2024	01.07.2024–30.09.2024

3	Täisealise abivajaduse esmane hindamine II etapp + turvatestid	2024	01.07.2024–31.12.2025
4	Juhtumiplaani digitaalse lahenduse loomine I etapp + turvatestid	2024–2025	01.08.2024–30.10.2025
5	Iseteenindus I etapp	2025	01.01.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase tegevuskava aastal 2025	Sihttase (2027)
Väljundnäitaja	Täisealise abivajaduse esmane hindamine (I etapp)	1	1	1
Väljundnäitaja	Täisealise abivajaduse esmane hindamine I etapp Turvatestimised	1	1	1
Väljundnäitaja	Täisealise abivajaduse esmane hindamine II etapp + turvatestid	0	1	1
Väljundnäitaja	Juhtumiplaani digitaalse lahenduse loomine I etapp + turvatestid	0	1	1
Väljundnäitaja	Iseteenindus I etapp	0	1	1

Tegevus 2.2. Teenuseosutajate portaali loomine

Alategevus 2.2.1. Teenuseosutajate portaali esmase lahenduse loomine

Arendatakse välja teenuseosutaja töölaua funktsionaalsus, mille kaudu saab teenuseosutaja juurdepääsu tema osutatava teenusega seotud klientide üldandmetele, juhtumiplaanile ja teenuse osutamise otsusele STARis ning koostada ja edastada kogu teenuseosutamisega seotud aruandluse otse STARi. Teenuse osutamiseks vajalik kliendiinfo on teenuseosutaja töölaua rakenduse kaudu kättesaadav teenuse osutamise seotud osapooltele. Arenduse käigus tagatakse rollipõhine juurdepääs andmetele ja päringute logimine, mis tagab nõuetele vastava isikuandmete kaitse (võrreldes nt andmeregistri välise kliendiinfo jagamisega). Arenduse eeldustöödeks on teenuste funktsionaalsuste (sh haldamine) loomine uues STARis.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil

		nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	
1	TOP Eeldustööd – teenuste projekt etapp I (standardteenused, eriliigilised teenused, MVP ohvriabi)	2024–2025	01.03.2024–31.05.2025
2	TOP Eeldustööd – teenuste projekt etapp II (teenuseosutaja vaade, arveldused)	2025	01.01.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase tegevuskava aastal 2025	Sihttase (2027)	Selgitus
Väljundnäitaja	Valminud ärianalüüs	1	1	1	TOP Eeldustööd – teenuste projekt etapp I (standardteenused, eriliigilised teenused, MVP ohvriabi)
Väljundnäitaja	TOP Eeldustööd – teenuste projekt etapp II (teenuseosutaja vaade, arveldused)	0	1	1	

Tegevus 2.3. Muud arendused, mis tulenevad õiguslikest muudatustest või muudest vajadustest

Alategevus 2.3.1. Toetavate teenuste arendamine

Arendatakse toetuste (sh individuaalsest abivajadusest, toimetulekuvõimest või majanduslikust olukorrast sõltuvate toetuste) taotlemise ja määramise, haldamise funktsionaalsus, mis toetab haldusmenetluse läbiviimist.

SKAIS2 RFK arendusprojekti etapp II – analüüsi käigus leitakse optimaalseim lahendus RFK-põhise hindamisinfo esitamiseks inimesele puude raskusastme tuvastamisel ja kättesaadavaks tegemiseks teiste teenuste jaoks. Seal hulgas kirjeldatakse elluviimiseks vajalikud arendustööd koos mahu hinnanguga.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil

		ajal ellu viia planeeritakse)	
1	Standardtoetuste ja üldkomponentide arendustööd etapp I	2023–2024	01.01.2024–30.06.2024
2	Standardtoetuste turvatestimised	2024	01.03.2024–30.11.2024
3	Toetuste projekt etapp II (standardtoetuste jätkutööd, eriliigilised toetused)	2024–2025	01.04.2024–30.04.2025
4	Toetused etapp III (sh TTT analüüs)	2025	01.01.2025–31.12.2025
5	Andmeladu	2024–2025	01.08.2024–31.12.2025
6	RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise II etapi arendamise analüüs (SKAIS2)	2025	01.06.2025–31.12.2025

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase tegevuskava aastal 2025	Sihttase (2027)
Väljundnäitaja	Standardtoetuste ja üldkomponentide arendustööd etapp I	1	1	1
Väljundnäitaja	Standardtoetuste turvatestimised	1	1	1
Väljundnäitaja	Toetuste projekt etapp II (standardtoetuste jätkutööd, eriliigilised toetused)	0	1	1
Väljundnäitaja	Toetused etapp III (sh TTT analüüs)	0	1	1
Väljundnäitaja	Andmeladu	0	1	1
Väljundnäitaja	RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise II etapi arendamise analüüs (SKAIS2)	0	1	1