

From: "Marko Mäekivi" <marko.maekivi@kmg.ee>
Sent: 3/10/2026 11:43:23 AM +00:00
To: "Ruth Rajaveer" <ruth.rajaveer@rmk.ee>
Cc: "Märt Maadla" <mart.maadla@rbe.ee>, "Juhan Ressar" <juhan.ressar@kmg.ee>
Subject: RMK teede kasutamine

marko.maekivi@kmg.ee ei saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Avaldus

Seoses Rail Baltic Alliance 2 Pärnu–Läti piiri lõigu lepingust tulenevate ehitustöödega soovime kasutada RMK metsateid materjalide kohaleveoks ja ehitustehnika juurdepääsuks.

Esimeses etapis alustame juurdepääsuteede rajamist raudtee koridoris olevate tulevaste rajatiste juurde.

Esimese etapi tööd algavad aprill/mai 2026.

RMK kasutatavate teede nimekiri lisatud manusena.

Skeemidel on märgitud rajatiste nimetused ning näha on, et juurdepääsuteed erinevatele rajatistele kattuvad osaliselt.

Eeldatavad mahud:

Vedude graafik, tööd algavad varem

Rajatis (Objekt)	Alustamine	Lõpetamine	Kogus (tonni)
BR2646 Kullipesa	16.04.26	12.05.26	21 694,38
BR2668 Possa	16.04.26	05.05.26	14 368,80
BR2084 Lemmejõe access	11.05.26	21.05.26	11 050,00
BR2686 Loigu	19.05.26	04.06.26	16 146,00
BR2688 Treimani	26.05.26	04.06.26	7 862,00
BR2690 Piiri	01.06.26	29.06.26	19 300,00
BR2282 Massiaru	08.06.26	12.06.26	5 500,00
BR2277 Urissaare	17.06.26	01.07.26	11 340,00
BR2662 Maarjapeakse	16.06.26	25.06.26	6 902,38
BR2265 Ura	01.07.26	07.07.26	5 800,00
BR2270 Laiksaare	06.07.26	16.07.26	10 280,00
Lemmejõe area North	03.07.26	10.07.26	7 030,00
DPS3 start - Liidiku tee West	13.07.26	27.07.26	13 060,00

Imported fill 0/500 nädalane tarnegraafik

Nädal	Kuupäevad	Kogus (tonni)	Peamised objektid
16	13.04 – 19.04	4505	Kullipesa, Possa
17	20.04 – 26.04	12038	Kullipesa, Possa
18	27.04 – 03.05	13107	Kullipesa, Possa
19	04.05 – 10.05	8883	Kullipesa, Possa
20	11.05 – 17.05	8815	Kullipesa, Lemmejõe access
21	18.05 – 24.05	9800	Lemmejõe, Loigu
22	25.05 – 31.05	10072	Loigu, Treimani
23	01.06 – 07.06	14115	Loigu, Treimani, Piiri
24	08.06 – 14.06	10679	Piiri, Massiaru
25	15.06 – 21.06	11334	Piiri, Maarjapeakse, Urissaare
26	22.06 – 28.06	11566	Piiri, Maarjapeakse, Urissaare
27	29.06 – 05.07	8857	Urissaare, Ura, Lemmejõe area North
28	06.07 – 12.07	13738	Ura, Laiksaare, Lemmejõe area North
29	13.07 – 19.07	10737	Laiksaare, Liidiku tee West

Kõike head soovides

Marko Mäekivi

Objektijuht

+372 59 183 177

marko.maekivi@kmg.ee

-



KMG Infra OÜ
Valukoja 8/2, 11415 Tallinn | kmg.ee

