



OTSUS

25.09.2024

nr 11.2-28/24/1119

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 ja 2 alusel, võttes arvesse Lääneranna Vallavalitsuse (registrikood 77000298, edaspidi *toetuse saaja*) 24.09.2024 esitatud taotluse, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK*)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 24.09.2024 esitatud taotlus ning muuta projekti nr RE.2.01.23-0784 "Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine" 26.09.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1170 resolutsiooni punkte järgmiselt:

1.1 „6. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 11.08.2023 ja lõppkuupäev 30.04.2025“.
1.2 „Toetuse saaja esitab RTK e-teeninduse kaudu vahe- ja lõpparuanded alljärgnevatel tähtpäevadel:

9.1 vahearuande hiljemalt 15.04.2024 (seisuga 31.03.2024);

9.2 lõpparuande hiljemalt 30.05.2025.“.

1.3 „8. Toetuse saaja on kohustatud toetust kasutama ja projekti ellu viima kooskõlas toetuse taotlusega, 24.04.2024 ja 24.09.2024 muutmise taotlustega ning meetme määruses sätestatud nõuetele. Eelkõige täidab toetuse saaja meetme määruse §-is 24 sätestatud järgmisi kohustusi: ...“.

26.09.2023 otsusega nr 11.2-28/23/1170 on RTK rahuldanud toetuse saaja taotluse projektile „Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine“ (edaspidi *projekt*). 24.09.2024 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 30.04.2025 ning eelarve muutmisega.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks ehitustööde pikenemine, mistõttu on edasi lükkunud ka sisustuse hanked. Eelarvemuudatustest tulenevalt on toetuse saajal vajadus korrigeerida sisutuse hanke mahutabeleid.

24.09.2024 esitas toetuse saaja taotluse projekti eelarve muutmiseks, mille kohaselt:

- väheneksid käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse ruumide statsionaarse sisustuse ja mööbli soetamise kulu 31 251,66 euro võrra;
- väheneksid käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse ruumide mittestatsionaarse sisustuse, mööbli ja seadmete soetamise kulu 29 661,36 euro võrra;
- suureneksid välitööde kulud 60 913,02 euro võrra.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee