




Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF)

TEGEVUSTE VAHEARUANNE

Toetuse saaja	Rahvusvaheline Migratsioonorganisatsioon (IOM), Eesti esindus
Projekti pealkiri	Rahvusvahelise kaitse saanud isikute kohanemisprogramm II
Projekti tunnus	AMIF2017-7
Aruandlusperiood (pp.kk.aa–pp.kk.aa) ¹	01.01.2018-30.06.2018
Valdkond (märkida kohalduv(ad))	<input type="checkbox"/> Euroopa ühine varjupaigasüsteem <input type="checkbox"/> vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid <input type="checkbox"/> suutlikkuse arendamine <input checked="" type="checkbox"/> Integratsioon ja seaduslik ränne <input checked="" type="checkbox"/> integratsioonimeetmed <input type="checkbox"/> suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö <input type="checkbox"/> Tagasisaatmine <input type="checkbox"/> tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed <input type="checkbox"/> tagasisaatmismeetmed <input type="checkbox"/> suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö



¹ Kui esitatakse mitu vahearuanne, kajastada igas vahearuandes perioodi alates projekti algusest.



1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

Nr	Tegevused	Tegevuse planeeritud tulemus	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg (lühidalt konkreetsetes ja mõeldavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihigrupid (kes/kellele?), asukoht (kas?), aeg (millal?) jne)
1.	Käsiraamatu kaasajastamine/välja töötamine (jaanuar-veebruar 2018; jaanuar 2019)	Osalejatele jagatav käsiraamat on kaasajastatud vastavalt määrusele ja senisele tagasisidele. Materjali uuendus on välja töötatud eesti keeles ja tõlgitud teistesse keeltesse, milles moodulit pakutakse. Materjali on uuendatud vähemalt kord aastas ning tehtud kättesaadavaks SiMi poolt ette nähtud internetikanalites.	<p>1) Materjali esimene versioon edastati SiMi kooskõlastuseks 11. aprillil 2018.</p> <p>2) Täiendavalt kooskõlastati materjali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sotsiaalministeerium • Haridus- ja Teadusministeerium (hariduspeatükk) • UNHCR • MTÜ Pagulasabi • MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (ei andnud tagasisidet) • Eesti Inimõiguste Keskus (ei andnud tagasisidet) • Töötukassa (Töötukassa teenuste osas) <p>3) Materjali sisu osas tuli lõplik kooskõlastus Siseministeeriumilt 11.06.2018</p> <p>4) esialgselt töötati välja materjali ingliskeelne versioon, mille vene- ja araabiakeelsed tõlked valmivad järgmise rakendusperioodi alguses.</p> <p>4) Materjalile on välja töötatud kujundus-kontseptsioon, lõplik kujundus valmib järgmise aruandlusperioodi alguses. Järgitud on SiMi nõudeid kohanemisprogrammi materjali kujundusele ning kasutaud valitsusasutuste visuaalse identiteedi elemente.</p>
2.	Koolitus-metoodika kaasajastamine (jaanuar-veebruar 2018)	Koolitusmetoodika on kaasajastatud vastavalt senisele koolituste elluviimise praktikale, tagasisidele ja täiendatud määrusele. Koolitusmetoodika sisaldab endas valdavalt interaktiivseid tegevusi ning on osalejaid kaasav. Kasutatakse aruteluvorme, situatsioonianalüüsi, rollimänge, kogemuste vahetamist jms.	Koolitusmetoodika on kaasajastatud, võttes arvesse määrusest tulenevaid täiendavaid teemasid ning koolitajate/osalejate senist tagasisidet. (lisa 1.1.) Metoodika jääb nn elavaks dokumendiks, mida täiendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele. Juunis oli antud metoodikat võimalik testida – esiteks koolitajatega ning hiljem ka koolitusel. Saadud tagasiside on

			<p>aruande koostamise ajal metoodikasse inkorporeerimisel.</p>
<p>3. Kooolitusmaterjalide ja töölehtede kaasaajastamine/välja töötamine (jaanuar-veebruuar, juuli, detsember 2018; jaanuar, juuni 2019)</p>	<p>Tuginedes uuendatud metoodikale on kaasaajastatud ja välja töötatud täiendavad kooolitusmaterjalid ja töölehed. Materjalid on välja töötatud araabia, inglise ja vene keeles ning on valmisolek kasutada neid ka teiste keelte puhul. Töölehed on jagatud osalejatele kooolituse raames kasutamiseks ja need on olnud võimalik peale kooolitust kaasa võtta.</p>	<p>1) Kooolitusmaterjale ja töölehti on uuendatud vastavalt vajadusele ning tuginedes kaasaajastatud metoodikale inglise ja araabia keeles. (kajastatud lisa 1,1)</p> <p>2) Vene keeles uuendatakse materjalid järgmisel aruandlusperioodil.</p>	<p>1) Kooolitusmaterjale ja töölehti on uuendatud vastavalt vajadusele ning tuginedes kaasaajastatud metoodikale inglise ja araabia keeles. (kajastatud lisa 1,1)</p> <p>2) Vene keeles uuendatakse materjalid järgmisel aruandlusperioodil.</p>
<p>4. Infomaterjalide välja töötamine ja teavitustegevus (jaanuar-juuni, august-november 2018; jaanuar-oktoober 2019)</p>	<p>Välja on töötatud infomaterjalid ning tehtud need kättesaadavaks inglise, araabia ja vene keeles, vajadusel ka teistes keeltes. Materjalid jagunevad üldisemaks, kooolituse sisu, tulemuste jms kohta infot andvaks materjaliks (eeldusel, et informatsioon ei ole kaetud SiMi poolt välja töötatud üldises koohanemisprogrammi infomaterjalis) ning kutseks/infoleheks, kus on toodud välja konkreetsed kooolituspäevad ja kooolituse toimumiskoht koos vajalike täiendavate viidete-ga.</p> <p>Sihtrühma teavitamiseks on toimunud regulaarsed külastused majutuskeskustesse (vastavalt vajadusele; vähemalt kord poolaasta jooksul). Ollakse ühenduses tugisikuteenust pakkuvate MTÜde-ga ning on loodud otsekontakt kaitse saanute-ga sotsiaalmeedia kanalite ja telefoni kaudu. Koostöös erinevate osapoolte-ga on leitud lahendus, kuidas jõuda sihtrühma liikmeteni, kes ei ole viibinud majutuskeskuses ega vajanud tugivõrgustiku tuge (eelkõige venekeelne sihtrühm).</p>	<p>1) Infomaterjalid töötatakse välja järgmisel rakendusperioodil. Projekti esimese juhtkomitee jooksul selgitati vajadus moodulipõhiste materjalide järele, kuna koohanemisprogrammi infomaterjalid on välja töötamisel.</p> <p>2) 22.01.2018 kohtumine MTÜde-ga (MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, MTÜ Pagulasabi, MTÜ Eesti Inimõiguste Keskus) ning UNHCRi Stockholmis esinduse-ga. Kohtumise raames anti lühike ülevaade projektist ning kooolitustest.</p>	<p>1) Infomaterjalid töötatakse välja järgmisel rakendusperioodil. Projekti esimese juhtkomitee jooksul selgitati vajadus moodulipõhiste materjalide järele, kuna koohanemisprogrammi infomaterjalid on välja töötamisel.</p> <p>2) 22.01.2018 kohtumine MTÜde-ga (MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, MTÜ Pagulasabi, MTÜ Eesti Inimõiguste Keskus) ning UNHCRi Stockholmis esinduse-ga. Kohtumise raames anti lühike ülevaade projektist ning kooolitustest.</p> <p>Aruandlusperioodil külastusi majutuskeskusesse ei toimunud, kuna peamine rõhuasetus oli materjalide valmimisel ning samuti olid majutuskeskuses valdavalt ümberasustamise raames saabunud kaitse saajad, kellele info kooolituspäevades jõuab läbi olemasoleva tugisüsteemi.</p> <p>05.06.18 toimunud juhtkomiteel arutati erinevaid võimalusi, kuidas jõuda venekeelse sihtrühmani. SiM poolt kinnitati, et tänasel päeval PPA tuletab mitte-osalenud isikutele elamisloa pikendamisel meelde kohustust osaleda, sh koos infomaterjaliga. Samuti on SiM kaalumas koohanemisprogrammi teemalisi infopäevi kogukondades (nt Ukraina), mille raames oleks võimalik viidata. Täiendavalt on</p>

			<p>SIMis koostamisel kaitse taotlejate/saanutele suunatud õiguste ja kohtuste lehed, mis toovad välja kaitse saanute kohustuse osaleda koolitusel.</p>
<p>5. Koolitajate koolitus/kohtumised (jaanuar-veebruar, juuni-juuli, detsember 2018; mai, november 2019)</p>	<p>Projekti raames on vähemalt kord poolaasta jooksul toimunud kohtumised koolitajatega, mille raames on analüüsitud ja arutatud seniseid koolitusi, metoodika ja koolitusmaterjalide toimivust, osalejate tagasisidet ja grupidünaamikaga seonduvat. Läbi on viidud kahepäevane koolitus koolitajatele välisekspertide kaasatusel keskendudes metoodika täiendavale kinnistumisele, parimatele koolituse praktikatele (sh grupidünaamika) ning tundlikema teemade käsitlemisele (nt soopõhine vägivald, ekspluateerimine jms). Koolituse elluviimiseks on kaasatud välisekspertiisi IOM globaalsest võrgustikust.</p>	<p>1) 04.02.2018, et arutada üleüldist koolituste korraldus ning koolitajate vajadusi ja edaspidiseid koolitajatele suunatud tegevusi, administritiivseid küsimusi. Kohtumiselt puudus üks venekeelne koolitaja.</p> <p>2) 01.06.2018 teatud olemasolevate koolituste raames ellu viidavate tegevuste läbiviimise kinnistamine ning uute tegevuste testimine koolitajate poolt. Kohtumiselt puudus üks vene ja üks araabiakeelne koolitaja.</p>	<p>1) 04.02.2018, et arutada üleüldist koolituste korraldus ning koolitajate vajadusi ja edaspidiseid koolitajatele suunatud tegevusi, administritiivseid küsimusi. Kohtumiselt puudus üks venekeelne koolitaja.</p> <p>2) 01.06.2018 teatud olemasolevate koolituste raames ellu viidavate tegevuste läbiviimise kinnistamine ning uute tegevuste testimine koolitajate poolt. Kohtumiselt puudus üks vene ja üks araabiakeelne koolitaja.</p>
<p>6. Koolituste elluviimine (märts-juuni, august-november 2018; veebruar-detsember 2019)</p>	<p>Kolmepäevased koolitused on tagatud vähemalt 200 RKSile.</p> <p>1. päev (6h) toimub maksimaalselt 2-4 nädala jooksul pärast kaitse saamist (eelduseks on koolitusgrupi olemasolu). Käsitletavad teemad: sissejuhatus koolitusse, sissejuhatus Eestisse, kultuuriline kohanemine, sh kultuurishokk, õigusteave, lühidalt õigused ja kohustused.</p> <p>2. päev toimub orienteeruvalt nädal pärast esimest päeva. Käsitletavad teemad: töötamine, igapäevane elukorraldus, sh finantskirjaoskus ja elukoht, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.</p> <p>3. päev toimub järjestikus 2. päevaga. Käsitletavad teemad: haridus, täiendavad teenused RKSidele, õigused ja kohustused.</p> <p>Koolituse grupi suuruseks on 5-10 inimest, johtuvalt on ellu viidud kuni 40 koolitust. Koolitused on ellu viidud inglise, araabia ja vene keeles, kuid tagatud on olnud valmisolek pakkuda</p>	<p>Perioodil on elluviidud järgmised koolitused:</p> <p>1) 15.02.2018 tigrinya keeles Tallinnas, osales 6 naist, kes olid Eestisse saabunud ümberpaigutamise raames. Koolitusele kaasati IOMi tigrinya-keelne kolleeg, kes täitis tõlgi ja kultuurivahendaja rolli. Vastavalt kokkuleppele SIMiga, käsitleti koolitusel järgnevaid teemasid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Õigusteave – elamislaod, pikendamised, teisene ränne; ühiskondlikud normid - Sotsiaaltoetused ja –teenused - Võimalused ja juurdepääs hariduse omandamiseks (sh jätkamine)/tööturule sisenemiseks. <p>2) 19-21 juuni 2018 araabia keeles Tallinnas, kokku 14 osalejat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Täiskasvanute grupp, milles osales: 5 meest, 2 naist ning 2 tüdrukut (14a) ja 1 poiss (12 a). 	<p>1) 15.02.2018 tigrinya keeles Tallinnas, osales 6 naist, kes olid Eestisse saabunud ümberpaigutamise raames. Koolitusele kaasati IOMi tigrinya-keelne kolleeg, kes täitis tõlgi ja kultuurivahendaja rolli. Vastavalt kokkuleppele SIMiga, käsitleti koolitusel järgnevaid teemasid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Õigusteave – elamislaod, pikendamised, teisene ränne; ühiskondlikud normid - Sotsiaaltoetused ja –teenused - Võimalused ja juurdepääs hariduse omandamiseks (sh jätkamine)/tööturule sisenemiseks. <p>2) 19-21 juuni 2018 araabia keeles Tallinnas, kokku 14 osalejat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Täiskasvanute grupp, milles osales: 5 meest, 2 naist ning 2 tüdrukut (14a) ja 1 poiss (12 a).

		<p>koolitust ka teistes keeltes (vastavalt kokkuleppele SiMiga).</p> <p>Koolitused on toimunud Tallinnas ja Tartus, grupi olemasolul ka mujal (nt Rakvere, Haapsalu, majutuskeskus). Koolitused on planeeritud ellu viia avalikes ruumides (sõltub ruumide saadavusest ja lastehoiu lähedusest).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laste grupp, mille kahel esimesele päeval osales 2 tüdrukut ja 2 poissi. Üks laps kolmandal päeval ei osalenud <p>Koolitust ei läbinud 1 perekond (kokku 6 liiget, sh lapsed), kes koolituse teise päeva lõpuks lahkus, kuna pereisa pidi järgmisel päeval olema arsti vastuvõtul.</p>
<p>7.</p> <p>Laste tegevuse/ koolituse tagamine (märts-juuni, august-november 2018; veebruar-detsember 2019)</p>	<p>Projekti raames on tagatud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0-7 lastehoid, mis tagab eakohaliste vajaduste rahuldamise (hügieen, päevauni, soe toit jms) ning aja sisustamise eakohaliste mängude jms tegevusega. - 7-12 lastele vanemate koolituse kõrvalruumis arendav tegevus, mis tugineb kohanemisprogrammi määruks noorte ja laste moodulis sätestatule (eeldusel, et mooduli metoodikat jagatakse IOMiga). Kui laste-noorte moodul toimub samal ajal, siis võimalusel suunatakse antud moodulisse. 12+ vanused lapsed on oodatud osalema koolitusel koos vanematega, kuid soovi korral võivad kuni vanuseni 15 osaleda lastele suunatud tegevustes. <p>Konkreetne lastele suunatud tegevus selgub projekti rakendamise käigus sõltuvalt laste võimekusest ja valmisolekust.</p>	<p>Perioodil on tagatud järgmine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 lapsele lastehoiuteenus 19-21. juuni 2018 2) Tegevus 4 lapsele 19-21. juuni 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Päev 1: klassiruumi tegevus, mille raames tutvuti Eesti geograafia, looduse, muusika jms läbi mänguliste tegevuste - Päev 2: lastele viidi läbi tuur Tallinna vanalinnas, et kinnistada eelmisel päeval arutatut. Võimaldati vaba-aeg pargis ning hiljem muuseumi Lennusadam külastus. - Päev 3: lastel võimaldati ühineda vanemate grupiga, kuna koolituspäeval arutati haridust ning erinevaid perekonnasituatsioone ja üldisemaid seaduseid ja norme. Teiste teemade ajal oli võimalik mängida erinevaid populaarseid Eesti lauamänge. 3) Tuginedes esimesele koolitusele, täiendatakse järgmisel rakendusperioodil laste ja noorte mooduli metoodikat ning ajakava/tegevuskava, et see sobituks paremini lastele 3-päevaseks tegevuseks ja sisustamiseks. 	
<p>8.</p> <p>Soovituslik tegevus (märts-mai, august-november 2018; veebruar-aprill, juuni-oktoober, detsember 2019)</p>	<p>Soovituslik tegevus on ellu viidud ca 2 kuud pärast koolituse kohustusliku osa läbimist. Soovituslik osa sisaldab arutelu ning tegevust, mis võimaldab paremini mõista Eesti eluolu ja kinnistada/täiendada kohustusliku osa raames omandatud. Soovitusliku tegevusena planeeritakse töötubasid (Eesti käsitöö, toit vms); aruteludesse kaasatakse võimalusel valdkondlikke eksperte</p>	<p>Tegevus viiakse ellu järgmistel aruandlusperioodidel. Mõned koolitustel osalenud lahkusid aruandlusperioodil Eestist.</p>	

		(töelu, haridus-sotsiaalvaldkonnast vms) ja edulugusid RKSide seast. Konkreetne soovituslik tegevus sõltub kohustuslikus osas kogutud informatsioonist ja RKSide vajadustest.	
--	--	---	--

**2. AMIF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil**

VARJUPAIK	Siht-tase (taotluses määritud tase)	Täit-mine
Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati		
Nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel		
Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud vastuvõtu majutuskohtade arv		
Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud majutuskohtade osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste mahutavusest (% m ² kohta)		
INTEGRATSIOON		
Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati	200	20
TAGASISAATMINE		
Nende isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel		
Nende isikute arv, kellele pakuti tagasisaatmiseelset või -järgset abi		
Vabatahtlikult tagasipöördunud isikute arv		
Väljasaadetud isikute arv		
Väljasaatmiste vaatluste arv		

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

Projekti tegevused on teatud määral viibinud erinevatel põhjustel. Projekti esimesel kuul algselt planeeritud rakendus viibistulenevalt rakendusperioodil paralleelselt käiva kohtumenetlusega, mille raames taotleti konkureeriva asutuse poolt rahastuskäskkirjade tühistamist. Kaasnes teatud viivitus tegevuste koheses täismahus rakendamises, kuna algselt planeeritud inimressurssi ei olnud võimalik koheselt projektile suunata, projekti planeeritud inimressursiga alustati tööd veebruarist. Täiendavalt toimus projekti meeskonnas töötajate vahetus – projektist lahkus projekti assistent Simona Piras 20.04.2018 ning alates 02.05.2018 on antud ametikohta ajutiselt täitmas Meelis Niine.

Tegevustest on viibinud osalejate käsiraamatu valmimine, kuna materjali kaasajastamise asemel võeti ette põhjalikum uuendus, tagamaks suurem kasutajasõbralikkus. Tulenevalt määrusest lisandusid täiendavad teemad. Kooskõlastused võtsid algselt planeeritust kauem aega, kuna lisaks IOM personali muudatustele olid koostööpartnerite seas toimumas/just toimunud sarnased muutused. Materjalis kirjutati põhjalikult ümber sotsiaaltoetuste ja –teenuste osa, mis inkorporeeriti teiste teemadega kokku. Lisandus lähisuhtevägivalla temaatika ning kultuurishokk ja sellega seonduv. Tulenevalt materjali mahust ning tõlkimise hinnapakumustest on selgunud, et eelarvestatud vahendid ei ole hetkel kulureas piisavad. 04.06.2018 toimunud juhtkomiteel lepiti kokku, et hetkel tegeletakse prioriteetsemate keeltega ning hiljem on kululiigi siseselt võimalik teha tasaarveldusi teiste kuluridadega.

Paralleelselt käsiraamatuga kaasajastati koolituste metoodikat ning koolitustegevusi, mida on ka olnud võimalus testida koolituste raames ja vastavalt vajadusele täiendatud. Metoodikat ja tegevusi on koolitajatega koos läbi arutatud perioodil toimunud kohtumiste raames.

Teisel aruandlusperioodil on plaanis suurendada ka koolitajate reservi. Koolituse raames on kolmandal päeval kaasatud korraga kaks koolitajat (eraldi meeste ja naiste grupile käsitlemaks seadusandluse ning lähisuhte vägivalla temaatikat). Aruandluseks on koolitajate reserv piiratud, kuna koolitajad on seotud oma põhitööga ning neist on toimunud/toimumas teatud muudatused igapäevaelus, mis seab neile teatud ajalised piirangud. Seega on täiendavate koolitajate olemasolu koolituste regulaarseks (sihtrühma olemasolu korral) ja edukaks läbiviimiseks väga vajalik. Suurem koolitajate reserv annaks koolituste läbiviimisel laiemat valikut aja planeerimisel.

Kui koolitajad on väljavalitud, siis viiakse ellu põhjalikumad koolitajate koolitus(ed), mille peamine fookus on meetodikal ning lähisuhtevägivallal. Viimast viiakse ellu koostöös SIMi ja SOMiga.

Perioodil on ellu viidud kaks koolitust. Esimene koolitus 15.02.2018² ja tigrinja keeles kuuele osalejale (kõik naised). Koolitus kasutas koolitusmaterjalidena kohanemisprogrammi esimeses faasis välja töötatud materjale, mis olid suures osas SIMi poolt tõlgitud tigrinja keelde. Koolituse viisid läbi IOMi töötajad, sh tõlk-kultuurivahendaja IOMi esindusest Itaalias. Kuna osalejad olid Eestisse saabunud ümberpaigutamise raames, siis IOMil oli komisjoni rahastusel võimalus pakkuda neile lisandväärtusena ka teine koolituspäev, mis keskendus EL kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamise ELi vahendil. Samuti andis lisapäev võimaluse käsitleda teisi kohanemist toetavaid teemasid, mis kohanemisprogrammi moodulisse ei mahtunud, ning üle korrata esimesel päeval käsitletu. Lisaks omas tõlk isiklikku rändekogemust, sh teisane liikumine EL siseselt, mis võimaldas kogemuspõhist selgitust teisase rände tagajärgedest. Samuti kasutas tugiisikuteenuse pakkuja tõlgi olemasolu võimalust, et isikutega vahetult vestelda.

Teine koolitus toimus 19-21.06.2018 Tallinnas, valdavalt ümberasustamise raames saabunud isikutele. Kuna kõik osalejad olid rahvusvahelise kaitse saanud mitu kuud enne koolitust, kuid valdavalt viibisid veel majutuskeskuses, siis koolituse esimesel päeval oli täheldada teatud frustratsiooni ja nõrdimust vastuvõtusüsteemi suhtes. Johtuvalt on oluline, et koolitused tagatakse grupi olemasolul võimalikult kiiresti pärast kaitse saamist. Samas õnnestus osalejad kiiresti tegevustesse kaasata ning saavutati nende aktiivne osalus ja positiivsem meelestatus koolituse jooksul. Koolitus tõi esile teatud logistilisi väljakutseid, kuna projekti meeskonnale algselt ei kommunikatsioon korrektselt erivajadusega lapse seisundi tõsidusest ega asjaolust, et üks osaleja (pereisa) peab koolituse kolmandal päeval viibima Rakveres arsti vastuvõtul. Erivajadusega lapse seisundi tõsidus selgus väga lühikese etteteatamisega ning puudus võimalus kiirelt leida erihoidja, mistõttu üks pereliige koolitusel ei osalenud. Teisel juhul lahkus terve perekond pärast koolituse teist päeva, kuna ei nõustunud ilma pereisata koolitusele jääma, mistõttu jäi neil koolitus läbimata.

Aruandlusperioodil toimunud koolituste osalejate seas oli kirjaoskajaid ja kirjaoskamataid, mis teatud määral oli koolitajatele väljakutseks. Koolituse jooksul leiti siiski sobilikud lahendused, et kõik saaksid osaleda. Antud asjaolu komplitseeris ka tagasisidelehtede ja testide täitmist. Näiteks täitsid kirjaoskajatest osalejad tagasisidelehed ja testid ka nende osalejate eest kes kirjutada ja lugeda ei osanud. Kuigi koolitaja poolt selgitati kõikidele osalejatele tagasiside lehtede ning testide teksti sisu, ei saa olla kindlad kas vastaja pani kirja teiste või ka teistele lehtedele iseenda vastused. Olemasoleva tagasiside põhjal saame siiski järeldada, et koolitustega olid rahul ja leiti, et saadi uut informatsiooni (90% osalejatest). Kolme-päevase koolituse puhul toodi välja, et kõige huvitavamaks teemaks olid perekonna ja erinevat liiki vägivalda puudutavate situatsioonide käsitlemine.

Projekti esimene juhtkomitee toimus 04.06.2018, mille raames arutati läbi senised tegevused ning võimalikud lahendused teatud küsimustele ja murekohtadele.

² Vastavalt projekti taotlusvoorule ning selle juhendile, kus on toodud välja, et inglise-, vene ja araabiakeelsed koolitused kestavad vähemalt 14 tundi ning kõikidest lisanduvates keeltes on arutlusseminari kestvuseks vähemalt 4 tundi. IOM poolt on pakutud, et lisanduvates keeltes pakutakse ühepäevaseid koolitusi.

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja AMIF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)

Projekti materjalidele on lisatud rahastajate logod ning vajalikud tunnuslaused. Samuti on otsesele sihtrühmale rahastust suuliselt tutvustatud.

Aruandlusperioodil on tehtud üks sotsiaalmeedia postitus, mis tutvustas koolitust, kasutades selleks juunikuul toimunud koolituse materjali. Postitus jõudis orgaaniliselt 209 sotsiaalmeedia kasutajani. Sotsiaalmeediat planeeritakse kasutada ka edaspidi, et projekti rakendust avalikustada, eeldusel, et sihtrühm on nõus piltide levitamisega vastavates kanalites.

Koostaja



Liis Paloos

Toetuse saaja



Simo Kohonen
20.12.2018

Lisad:

1. Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja- või veebilehtede jms koopiad
1.1 Metoodika (lisatud elektroonselt)