

Periood: 01.07-31.07.2024

| Tegevused ja tulemid | Maht (h) |
|--|------------|
| Analüüs | 90 |
| Väliste liidestuste analüüs | 90 |
| Ärianalüüs | 70 |
| Täiendav suhtlus vajaduste täpsustamiseks | 10 |
| AS-IS kaardistuse muudatuste sisseviimine | 10 |
| TO-BE protsesside kirjeldamine | 50 |
| Disain | 50 |
| Kasutajateekondade ja rollide kaardistamine, navigatsioon | 50 |
| Tehnilised tegevused | 138 |
| Toetavad tegevused | |
| Analüütiku ja ärianalüütiku toetamine/konsulteerimine protsesside sisend- ja väljundandmete osas (baas- ja ELTSA/RAKU) | 72 |
| Olemasolevate andmete ülevaatus ja kaardistamine, migreerimise planeerimine | 66 |
| Testimine | 0 |
| | |
| Projektijuhtmine | 56 |
| Projektijuhtmine | 56 |
| Kokku | 404 |