

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

28.08.2025

Lepingu nimetus TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/25/830-1
Teekattemärgistustööde teostamine riigiteedele lõuna regioonis Võru ja Põlva
hooldepiirkonnas

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 05.06.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/862-1 „Teekattemärgistustööde teostamine riigiteedele lõuna regioonis Võru ja Põlva hooldepiirkonnas“. Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 30.06.2025. Tööde teostamiseks on 60 päeva. Tööde teostamise lõputähtpäev on seega 28.08.2025.

Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni **28. septembrini 2025** seoses remonttööde hilisest valmimisest ja erakordselt ebasobivatest ilmastikuoludest, mis on takistanud tööde teostamist vastavalt algselt kavandatud ajakavale.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/
Sander Nõmme
Projektijuht