



OTSUS

23.05.2025

nr 11.3-1/25/2455

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks” (edaspidi *meetme määrus*) § 27 lõike 1 ja 2 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 75001017, asukoht Keskallee 19 30395, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn 30395, toetuse taotlus registreerimisnumbriga 2021-2027.6.01.23-0071 (edaspidi *taotlus*) projektile „Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike tervikrekonstrueerimine” (edaspidi *projekt*) punkti 3 ja 8.1.2 järgmiselt:
 - 1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **06.10.2021 - 30.04.2026** (millest enne toetuse esitamise kuupäeva, so 12.04.2024, on abikõlblikud vaid määruses ettenähtud ehitamise ettevalmistamisega seotud kulud).“
 - 1.2 „8.1.2. lõpparuanne hiljemalt 22.05.2026.“

Toetuse saaja esitas 20.05.2025 projekti postkasti kaudu avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta, soovides pikendada projekti lõpptähtaega kuni 30.04.2026.

Projekti perioodi pikendamise vajadus tuleneb toetuse saaja poolt 20.06.2024 väljakuulutatud lasteaia renoveerimise riigihanke (viitenumber:280523) vaidlustamisest. Toetuse saaja 8. oktoobri 2024. a otsusega nr 161-24/280523 lükati riigihankemenetluses „Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike rekonstrueerimine” tagasi OÜ Reparo Ehitus pakkumus. OÜ Reparo Ehitus esitas 17. oktoobril 2024 VAKO-le vaidlustuse. VAKO jättis 18. novembri 2024. a otsusega nr 199-24/280523 vaidlustuse rahuldamata. OÜ Reparo Ehitus esitas 28. novembril 2024 Tartu Halduskohtule kaebuse, mis jäeti 13. jaanuari 2025. a otsusega rahuldamata. Samuti jättis kaebuse rahuldamata Tartu Ringkonnakohus 6. märtsi 2025 otsusega haldusasjas nr 3-24-3242. Riigikohtu 08.04.2025 otsusega ei võetud nimetatud vaidlust menetlusse ning jõustus Tartu Ringkonnakohtu otsus.

Peale nimetatud vaidlust sõlmis toetuse saaja 15.04.2025 ehituslepingu. Arvestades vaidlustuse pikkust ja abikõlblikkuse perioodi projekti elluviimiseks siis ei ole ehitajal võimalik nii suuremahulist projekti antud ajaraamis ellu viia.

Meetme määruse § 9 lg 2 alusel on projekti abikõlblikkuse periood taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, mil peavad projekti tegevused algama ja lõppema ning mis peab jääma ajaperioodi 01.01.2021-30.04.2026. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei tohi olla hilisem kui 24 kuud taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse saaja esitas taotluse 12.04.2024 ning määras projekti lõppkuupäevaks 31.12.2025. Meetme määruse alusel ei tohi projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp olla hilisem kui 24 kuud taotluse esitisest, mis oleks käesoleval juhul 12.04.2026. Meetme määruse § 9 lõige 5 alusel võib projekti elluviimise käigus juhtunud avariide või eriolukordade tõttu või muudel põhjendatud juhtudel rakendusüksuse otsuse alusel projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada ühe korra kuni kuue kuu võrra, tingimusel et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi (30.04.2026).

Lähtuvalt toetuse saaja taotlusest ja arvestades riigihanke vaidlustusele kulunud aega on rakendusüksus seisukohal, et tegemist on põhjendatud juhtumiga, mida toetuse saaja ei saanud ette näha. Projekti edukaks elluviimiseks pikendab rakendusüksus abikõlblikkuse perioodi kuni 30.04.2026.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
552 7574
Marit.Romantsov@rtk.ee