



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

14.10.2026 nr 11.2-1/26/4193

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 23 lg 1 alusel ning lähtudes Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 90013972, asukoht Jüri tn 12, Võru linn, Võru maakond, 09.10.2026 esitatud avaldusest, otsustab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) otsustab:

1. muuta projekti RES.2.01.24-0022 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine projekti kaasrahastus“ (edaspidi projekt) 18.10.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/24/1285 punkte 5, 8 ja 11.1. järgmiselt:

- 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 28.02.2027.“;
- 1.2. „11.1. Toetuse saaja esitab e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 21 lõike 1 kohase lõpparuande hiljemalt 22.03.2027.“;
- 1.3. „8. Projektis, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.

Eelarveaasta tegevuskavas	toetuse summa	kasutada tuleb hiljemalt
2024. a eelarve	95 919,00	31.detsember 2025
2025. a eelarve	95 955,00	31.detsember 2026
2026. a eelarve	71 491,00	28. veebruar 2027 (lõpparuanne)

“.

2. Projekti RES.2.01.24-0022 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine projekti kaasrahastus“ (edaspidi projekt) eesmärk on tagada kaasfinantseering projektile nr 2021-2027.5.02.23-0110 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine“. Põhiprojekti muudatusotsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus seotud tegevusega 04 „Tööstusettevõtete lisandväärtuse ja teadusmahukuse kasvatamine“, mille elluviimise eest vastutab projektipartner EWERS kompetentsikeskus TSENTER. Tegevuse raames on käimas üheksa erinevat tootearendusprojekti, mis on osutunud eelnõustamisel ja taotluse hindamisel kavandatust mahukamaks ning keerukamaks. Tootearendusprojektide olemus, sealhulgas prototüüpimine, katsetamine ja iteratiivne arendus, eeldab pikemat ajaperspektiivi, et saavutada projektitaotluses kirjeldatud tulemused kvaliteetselt ja jätkusuutlikult. Lisaks on projekti elluviimise ajal toimunud muudatused kompetentsikeskus

TSEENTER personalis, mis on mõjutanud töökorraldust ning suurendanud ajariski tegevuse tulemuste saavutamisel algselt kavandatud tähtjaks. Toetuse saaja selgituse kohaselt ei too muudatus kaasa projekti eesmärkide ega kavandatud tulemuste muutmist ning tegevuste elluviimine pikendatud perioodil on võimalik olemasolevate eelarvevahendite piires ilma täiendava rahavajaduseta.

3. Toetuse saaja taotleb projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 28.02.2027 ja sellest tulenevalt lõpparuande esitamise tähtaja muutmist 22.03.2027. Taotletav muudatus puudutab projekti ajakava ega muuda projekti eesmärki, toetatavat tegevust, tulemust ega toetuse summat. Projekti abikõlblikkuse perioodi uus lõppkuupäev jääb meetme määruse § 9 lõikes 4 sätestatud tähtaja piiridesse. Muudatus on põhjendatud ja kooskõlas meetme määruse § 23 lõikega 1. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.
4. Rakendusüksus leiab, et toetuse saaja esitatud muudatus on põhjendatud. Käesolev projekt on seotud projekti nr 2021-2027.5.02.23-0110 elluviimisega ning selle eesmärk on tagada nimetatud projekti kaasfinantseerimine. Põhiprojekti muudatusotsuse menetlemisel võttis rakendusüksus arvesse toetuse saaja esitatud täiendavat teavet pooleliolevate tootearendusprojektide seisu ning pikendamise põhjuste kohta. Esitatud andmetest nähtub, et mitme tootearendusprojekti puhul on arendustegevus osutunud esialgselt kavandatud keerukamaks ning eeldab täiendavat katsetamist, tehnoloogilisi muudatusi ja iteratiivset arendust. Rakendusüksus nõustub toetuse saaja esitatud põhjendustega ning leiab, et projekti tegevuste elluviimine algselt kavandatud ajaraamis ei ole realistlik. Arvestades, et käesoleva projekti eesmärk on tagada põhiprojekti kaasrahastus ning abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus tuleneb otseselt põhiprojekti elluviimisest, peab rakendusüksus põhjendatuks muuta ka projekti RES.2.01.24-0022 abikõlblikkuse perioodi ja sellest tulenevalt lõpparuande esitamise tähtaega. Muudatus ei mõjuta projekti eesmärke ega kavandatud tulemusi, on eelarvesisene ning aitab tagada projekti nõuetekohase elluviimise ja tulemuste saavutamise. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.
5. Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee