

Vesine OÜ  
rasmus@vesine.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)  
nr 3-2.1/2026/218

## Leppetrahvi rakendamine

Austatud Rasmus Suik

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Vesine OÜ vahel 14. novembril 2023. a. sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/130 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projektee-rija andma valmis Rahula-Ollilaane-Ruhma metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on läbi viidud, tellijale üle hiljemalt 01.03. 2024. a.

Vesine OÜ andis eelnimetatud projekti III etapi- projekteerimistööd tellijale üle 13.01.2026. a. Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise III etapi käibemaksuta maksumus on 7'780,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 683. Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 683 päeva ulatuses on  $(7'780,00 \times 0,15\% \times 683)$  7'970,61 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi, mis on maksimaalses ulatuses 30% lepingu etappi maksumusest 2'334,00 eurot kinni Teie poolt 05.01.2026. a. esitatud arvest nr 2026-1.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann  
Metsataristuosakonna juhataja