

LEPING nr 3-3/3903

Poolte andmed	
Tellija (Hankija)	Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Registrinumber	70008440
Aadress	Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn, Eesti Vabariik
Tellija esindaja	Mart Nielsen, peadirektor
Esinduse alus	Põhimäärus
Kontaktisikud	1. Külli Kotter, tooteomanik, kylli.kotter@smit.ee , 5593 0245 2. Väino Kiuru, sisuteenuste osakonna juhtaja, vaino.kiuru@smit.ee , 5306 8305
Maksja	Rahapesu Andmebüroo
Registrikood	77001412
Aadress	Pronksi tn 12, 10117, Tallinn
Maksja esindaja	Matis Mäeker, asutuse juht
Esinduse alus	Põhimäärus
Kontaktisikud	1. Margit Veskimäe, infotehnoloogia projektijuht, margit.veskimae@fiu.ee , 5680 0192 2. Sander Möisa, infotehnoloogia juht, sander.moisa@fiu.ee , 5663 8200
Täitja (Pakkuja)	FINEST AS
Registrikood	10714404
Aadress	Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn
Täitja esindaja	Jan Urva, juhatuse liige
Esinduse alus	Põhikiri
Kontaktisikud	1. Lauri Esko, valdkonnajuht, lauri.esko@finest.eu , 5620 0957 2. Anneli Undrest, valdkonnajuht, anneli.undrest@finest.eu , 5333 2120

Võttes arvesse vajadust teostada täiendavad tööd lepingu eesmärgi saavutamiseks, lepivad pooled RHS § 123 lg 1 p 2 alusel hankelepingu nr 3-3/3613 (edaspidi *leping*) muutmises alljärgnevalt:

- Pooled lepivad kokku, et täitja teostab täiendava maksumuse 47 752 eurot (KM-ta) eest IV ja V etapi vahel 1 kuu jooksul järgnevad tööd (edaspidi *täiendav etapp*):
 - tehingu kogusumma arvutamine;
 - teavituse funktsionaalsuse loomine;
 - teate esitaja andmete ehk üldandmete kaardi loomine;
 - andmete massimpordi funktsionaalsuse loomine (tehingud, kontod ja osapooled);
 - notarite, pankrotihaldurite, kohtutäiturite, advokaatide nimekirjade vastu kontrolli loomine kasutajaõiguste määramisel;
 - teate tagasiside liikide täiendused (informatiivne, lisainfo küsimine).
- Muuta lepingu punkti 2.2 ja sätestada see järgnevalt:
„2.2 Töö teostamise tähtaeg on: 13 kuud tööga alustamisest.“
- Muuta lepingu punkti 9.1 esimest lauset ja sätestada see järgnevalt:

„Lepingu kogumaksumus on 287 568.00 eurot, millele lisandub käibemaks (edaspidi lepingu hind).“

4. Muuta lepingu punkti 9.2 ja sõnastada see järgnevalt:

„9.2 Tööde eest tasumine toimub etappide lõikes järgnevalt:

- 9.2.1. etapi I maksumus on 47 963.20 eurot, millele lisandub käibemaks;
- 9.2.2. etapi II maksumus on 23 981.60 eurot, millele lisandub käibemaks;
- 9.2.3. etapi III maksumus on 71 944.80 eurot, millele lisandub käibemaks;
- 9.2.4. etapi IV maksumus on 23 981.60 eurot, millele lisandub käibemaks;
- 9.2.5. täiendava etapi maksumus on 47 752 eurot, millele lisandub käibemaks;
- 9.2.6. etapi V maksumus on 71 944.80 eurot, millele lisandub käibemaks.“

5. Muuta projektiplaani ning kinnitada see järgnevalt:

Etapp	Etapi kirjeldus	Tarne kuupäev	Maksumus
I	Detailanalüüsi ja prototüübi koostamine	20.12.2024	47 963.20€
II	Teate esitamise ja tagasisidestamise, teadete funktsionaalsuse sh andmevahetuse analüüs, arendus ja testimine	28.03.2025	23 981.60€
III	Baasfunktsionaalsuse süsteemianalüüs, arendus ning testimine	30.05.2025	71 944.80€
IV	Kontaktisikute registri loomine ja nende esitamise ja kinnitamise funktsionaalsuse analüüs, arendus ja testimine	15.09.2025	23 981.60€
Täiendav etapp	Tehingu kogusumma arvutamine; Teavituse funktsionaalsus; Teate esitaja üldandmete kaart; Andmete massimport (osapooled, kontod, tehingud); Notarite, pankrotihaldurite, kohtutäiturite, advokaatide nimekirjade kontroll kasutajaõiguste määramisel; Tagasiside liikide täiendused (informatiivne, lisainfo)	12.10.2025	47 752.00€
V	Teadete üld- ja sektoripõhine statistika koostamise ja kuvamise funktsionaalsuse analüüs, analüüs ja testimine; Tervikliku portaali ja dokumentatsiooni valmimine	28.11.2025	71 944.80€
	Kokku:	28.11.2025	287 568.00€

6. Ülejäänud lepingu punktid jäävad kehtima muutmata kujul.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.