



TRANSPORDIAMET

Aigar Reimann  
Landverk OÜ  
aigar@landverk.ee  
Sepa 19  
50113, Tartu

Teie 06.08.2024

Meie 07.08.2024 nr 8-1/24-026/13751-2

**Riigitee 11105 Kiiu-Soodla km 0,0-0,6 uue  
lõigu põhiprojekti täiendavad topo-  
geodeetilised uuringud**

Austatud hr Reimann

Olete esitanud Transpordiametile lisatööde hinnakalkulatsiooni seoses riigitee 11105 Kiiu-Soodla km 0,0-0,6 uue lõigu põhiprojekti koostamisega (01.04.2024 leping nr 3.2-3/24/603-1). Projekteerimise käigus on täpsustunud topo-geodeetiliste uuringute maht, selgunud on lisatööde vajadus riigiteega paralleelse täiendava jalgratta- ja jalgteea ala mõõdistamiseks. Vajadus on kajastatud 13.06.2024 töökoosoleku protokollis nr 2.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus 0,6 ha maksumusega kokku 194,64 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lisamõõdistuse teostamise tähtaeg on 27.11.2024. Lisatöö esitamise järel on Transpordiametil töö ülevaatamiseks aega 15 päeva ning seejärel vajadusel Töövõtjal puuduste kõrvaldamiseks 15 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaie Kruusmaa  
juhataja  
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Elle Tamm  
55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee