



OTSUS

03.12.2025

nr 11.3-1/25/5432

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 3 ning kliimaministri 17.08.2023 määruse nr 43 „Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linna säästva liikuvuskeskkonna edendamiseks perioodil 2021–2027“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja **Pärnu Linnavalitsus**, registrikood 75000064, 04.11.2025 esitatud ning 28.11 täpsustatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. muuta projekti nr 2021-2027.2.05.24-0041 „**Raba tänava jalg- ja jalgrattatee ehitus**“ (edaspidi *projekt*) 12.12.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/24/1912 (edaspidi *otsus*) punkti 2 järgmiselt:  
„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on **2 364 007,74 eurot**, millest Euroopa Regionaalarengufondi toetuse määr on kuni 70 % (s.o maksimaalselt 1 654 805,42 eurot) ja omafinantseering vähemalt 30% (s.o minimaalselt 709 202,32 eurot).“
2. Muuta vastavalt toetuse saaja avaldusele otsusega kinnitatud eelarvet.
3. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, millega soovib muuta projekti eelarvet. Toetuse saaja selgituse kohaselt on projekti abikõlbliku kulu summa suurem kui taotluse esitamise ajal teada oli. Eelarve suurendamiseks vajalikud vahendid on tekkinud toetuse saaja kahe teise projekti odavnemise tõttu.

Projekti tegevuse „Projekteerimine ja ehitamine“ uus abikõlblik maksumus kujuneb järgmistest tegevustest : ehitustööd 2 277 806 eurot, omanikujärelvalve teenus 20292,93 eurot ja Elektrilevi tööd 65 908,81 eurot. Ehitustööde maksumuse suurenemine on otseselt seotud jalg- ja jalgrattatee ehitustööde kallinemisega ja on otseselt seotud projekti eesmärgiga. Omanikujärelvalve teenuse ja elektritööde abikõlblik maksumus on arvestatud ehitustööde abikõlblike ja abikõlbmatute kulude proportsioonina, mis on 56,41%.

Abikõlbliku maksumuse kallinemine on summas **127 205,74 eurot**, mis kaetakse järgmiste projektide abikõlbliku maksumuste vabanemisega:

„Supeluse tänava ümberehitus“ abikõlblik summa **119 396,63 eurot**;

„Pargi tänava jalg- ja jalgrattatee ehituse I ja II etapp“ abikõlblik summa **7809,11 eurot**.

Projekti toetuse piirsumma ei ületa investeeringute kavas esitatud toetuse summat rohkem kui kümne protsendi võrra (antud muutus on ligikaudu 5%) ning minimaalne omafinantseeringu määr on vähemalt 30 protsenti abikõlblikest kuludest.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud, projekti tulemuste saavutamiseks vajalik ning meetme määruse § 25 lõiget 3 arvestades ka lubatav. Rakendusüksus hindab taotluse põhjendatuks.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido  
5917 7266  
evelyn.neido@rtk.ee