

Andrus Treier
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
info@kik.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 1-
46.10.11/2024/380

Vabatahtlik tagastus projektis 2014-2020.8.01.001.02.15-0076 "RMK looduskaitserelised tegevused"

Austatud Andrus Treier

10. Jaanuaril 2024 toimunud projekti 2014-2020.8.01.001.02.15-0076 "RMK looduskaitserelised tegevused" juhtrühma koosolekul esitles projekti elluviija (RMK) juhtrühmale ja rakendusüksusele projekti lõpparuannet ja lõpptulemusi. Projekt saavutas oma eesmärgid. RMK on peale juhtrühma koosolekut täiendavalt tuvastanud ühe osaliselt eksliku väljamakse, mille ulatuses soovime enamakstud summa vabatahtlikult tagastada.

Vabatahtliku tagastuse asjaolud on alljärgnevad.

31. oktoobril 2023. a allkirjastasid AS Valmap Grupp esindaja ja RMK esindaja tööde vastuvõtmise akti nr 1. Aktiga võeti vastu 6,97 ha trassiraiet, 10225 jm kraavide sulgemist, 128 tk paisu ehitust ja 1 koprapaisu likvideerimine.

12. detsembril 2023. a allkirjastasid AS Valmap Grupp esindaja ja RMK esindaja tööde vastuvõtmise akti nr 2. Aktiga võeti vastu 4 ajutise ülepääsu ehitust, 9,11 ha trassiraiet, 12735 jm kraavide sulgemist, 189 tk paisu ehitust ja 2 koprapaisu likvideerimine.

RMK tuvastas, et aktil nr 2 oli ekslikult kajastatud aktiga nr 1 juba vastu võetud trassiraiet (tabelis J14), kraavide sulgemise (aktis J15) ja paisude ehitamise mahud (aktis J16). J14 lahtris on 6,97 asemel 5,96, J15 lahtris 10225 asemel 7265 ja J16 lahtris 128 asemel 144.

Eelpooltoodust tulenevalt oleme koostanud akti nr 3, sest kahe varasema aktiga on kokkuvõttes vastu võetud 1,01 ha rohkem trassiraiet, 2960 jm rohkem kraavide sulgemist ja 16 tk vähem paisu ehitust kui tegelikult lepingu alusel AS Valmap Grupp teostas. Mahud kajastuvad tööde vastuvõtmise aktis.

Enam väljamakstud summa osas on töövõtja koostanud kreditarve kogusummas 6232,8 eurot, millest ühtekuuluvusfondi osa on 5297,88 eurot.

RMK soovib ühtekuuluvusfondi osa vabatahtlikult tagastada 10 tööpäeva jooksul peale vastavasisulist otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ahti Bleive
projektijuht
looduskaitseosakond

Lisad:

Kreeditarve, Valmap_Grupp_Nedrema_Urita_Kreeditarve_23292_.pdf

Tööde üleandmise akt, Valmap_Grupp_Nederma_Urita_Akt3 (1).asice

5011614 ahti.bleive@rmk.ee