

SELETUSKIRI

regionaalministri määruse „Riigihalduse ministri 19. detsembri 2022. a määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond““ muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Eelnõu kohaselt muudetakse struktuuritoetuste andmist reguleerivas riigihalduse ministri 19. detsembri 2022. a määruses nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond““ abikõlblikkuse perioodi.

Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu osakonna peaspetsialist Tea Caeiro Batista (5885 1479, Tea.Caeiro@agri.ee). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna KOV õigusvaldkonna juht Martin Kulp (5885 1442, martin.kulp@agri.ee). Eelnõu ja seletuskirja keelelist kvaliteeti kontrollis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Heleri Piip (625 6165, heleri.piip@agri.ee).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.

Eelnõu §-ga 1 muudetakse määruse § 9 lõikes 4 sätestatud ehitustööde lepingu sõlmimise tähtpäeva. Taotlusvoorus rahastatud ehitustegevust sisaldavas projektis peavad § 5 lõikes 6 nimetatud ettevalmistavad kulud olema tehtud ja ehitustööde leping olema sõlmitud 18 kuu jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Kehtiva määruse alusel peab esimene ehitustööde leping olema sõlmitud 31. augustiks 2024. aastal. Määruse muudatusega pikendatakse esimese ehitustööde lepingu sõlmimise tähtpäev 12 kuult 18 kuule.

Eelnõuga parandatakse ühtlasi ekslik viide, asendades kehtivas tekstis oleva § 5 lõike 7 sõnastuse sama paragrahvi lõike 6 kohase sõnastusega.

Paljude toetusmeetmete samaaegse avanemise tõttu on ehitushankeid tegevate spetsialistide töökoormus suurel määral tõusnud ja seetõttu ei suudeta enam esialgu planeeritud ajakavas püsida, samas on ehitusturul praegu märgata hankepakkumiste „buumi“. Hangete tegemisel on ka üks sageli avalduvaid riske vaidlustused, mille tõttu pikeneb hankelepingu sõlmimise aeg, sõltumata toetuse saaja tegevusest. Selleks, et toetuse saaja saaks võimalikult kvaliteetselt ja ilma ajalise surveta hanked teha, pikendatakse esimese ehitustööde lepingu sõlmimise tähtaega ühelt aastalt pooleteise aastani.

Eelnõu § 2 sätestab eelnõu rakendamise tähtpäeva. Täpsema selgituse leiab seletuskirja punktist 6.

3. Määruse mõjud

Muudatusega ei kaasne lisamõjusid meetme rakendamise korral.

4. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise eeldatavad tulud

Eelnõuga ei teki riigieelarvesse kulusid ega tulusid.

5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 19. detsembrist 2022. a. Rakendamise kuupäev on seotud meetmemääruse algse jõustumisajaga. Tagasiulatuva kohaldamine on põhjendatud ja taotlejate jaoks taotlemist soodustava mõjuga. Võimalust teha ettevalmistavad kulud ja sõlmida esimene ehitustööde leping 12 kuu jooksul nüüd 18 kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast rakendatakse võrdselt kõigile taotlejatele, kes vajavad tähtaja pikendamist.

6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnõu väljatöötamisse on olnud kaasatud Riigi Tugiteenuste Keskus ja maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Eelnõu saadetakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele, Rahandusministeeriumile, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Kliimaministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjonile ja ÜKP fondide seirekomisjonile.