



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

02.04.2024 nr 11.2-28/24/241

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ (edaspidi *meetme määruse*) § 22 lg 1 alusel ning arvestades Sihtasutus Järvamaa, registrikood 90007098, asukoht: Pärnu tn 52, Paide linn, Paide linn, Järva maakond (edaspidi ka *toetuse saaja*), 01.02.2024 esitatud ning 26.03.2024 täiendatud projekti muudatuse taotlust Riigi Tugiteenuse Keskuse (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.2.01.23-0701 „Järvamaa innovatsioonisüsteemi väljatöötamine ja käivitamine“ (edaspidi *projekt*) 30.06.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/0906 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

1.1 muuta otsuse punkti 8.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Tagab toetuse kasutamise vastavalt taotluses ning 01.02.2024 esitatud ja 26.03.2024 täiendatud projekti muudatuse taotluses esitatud projekti eelarvele, tegevusplaanile ning ajakavale“.

1.2 muuta otsuse punkti 8.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Saavutab iga toetatava tegevuse väljundnäitaja ja projekti tulemusnäitaja koos sihttasemega vastavalt taotlusele ning 26.03.2024 esitatud taotluse muudatusele“.

30.06.2023 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/0906. Toetuse saaja esitas 01.02.2024 avalduse, mida täiendas 26.03.2024 taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses vajadusega luua paremad eeldused innovatsioonikeskuse rajamiseks Paidesse Keskvälja 15 hoonesse. Toetuse saaja hinnangul: „Nimetatud innovatsioonikeskuse rajamine (füüsilise keskkonna rajamine) eeldab projekti ja eriosade olemasolu. Tänu sellele, et eelprojekteerimine kujunes algselt planeeritud maksumusest odavamaks, on tekkinud võimalus nimetatud eesmärgi täita suuremas mahus kui algselt arvasime võimalik olevat- koostada ka põhiprojekt. Kuna põhiprojekteerimise kulud ei ole planeeritud teiste (projekti planeeritud) tegevuste arvelt, siis leiame, et projekteerimiseks planeeritud vahenditest katta põhiprojekteerimine, suurendab projektiga loodavat väärtust, ega takista kuidagi projektis ettenähtud muude eesmärkide või näitajate täitmist. Põhiprojekteerimine ja selle töö koordineerimine vajab vastava valdkonna alast ekspertteadmist ning seepärast soovime kaasata projekti ka ehituseksperdi.“

Kuna innovatsioonisüsteemide elluviimine ja väljatöötatud kontseptsiooni käivitamine nõuab täiendavaid eelarvelisi vahendeid ning tegevuste elluviimisel on olulisel kohal füüsilise keskkonna

olemasolu (mis võimaldaks luua vajaliku sünergia), peame leidma täiendavat ressursi. Seetõttu ei pea me hetkeolukorras vajalikuks korraldada inspiratsioonireise.

Projekti raames asus 25.09.2023 tööle maakonna turundus- ja kommunikatsioonijuht, kellel on veebilehe koostamise pädevus. Kuivõrd näeme võimaluse luua uus veebileht olemasolevate ressurssidega (kompetentsiga), soovime osaliselt turundus- ja kommunikatsioonisüsteemise väljatöötamiseks planeeritud rahalised vahendid (kodulehe uuendamiseks ettenähtud) suunata ümber muudetele tegevustele. Käesolev muudatus ei muuda projekti eesmärkide täitmist kommunikatsiooni ja turundusetegevuse osas. Projekti lõpuks on meie eesmärk endiselt luua uus veebileht, kuid näeme võimalust tegevuse elluviimiseks oluliselt soodsamalt ja olemasolevat oma ressursi (kompetentsi) ära kasutades.“

26.03.2024 esitas toetuse saaja täpsustatud eelarve ja tegevuste tabeli (lisa 1). Sellest tulenevalt lisatakse projekti alljärgnevad näitajad:

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Algväärtus	Sihtväärtus
Innovatsioonikeskuse hoone Paide Keskväljak 15 põhiprojekt ja selle eriosad	tk	0	1
Ehituseksperdi kaasamine seoses projekteerimise ja ehitustööde koordineerimisega	tk	0	1
Innovatsioonikeskuse hoone Paide Keskväljak 15 füüsilise keskkonna parendamine	tk	0	1

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

LISA 1: Eelarve ja tegevuste muudatuste tabel

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee

