

KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

19.12.2024

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Pooled on kokku leppinud pikendada projekti perioodi kuni 31.12.2025, aruandlus perioodi kuni 15.01.2026, ja muuta lepingu punkte 1.1., 2.1. ja 2.2.3. ning sõnastada need järgnevalt:

1.1. Lepingu objektiks on töövõtja poolt tellijale järgmiste tööde teostamine lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras: viima perioodil 01.08.2022 - 31.12.2025 läbi punktis 1.2. nimetatud rakendusüüringu „Kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise mõju eesvoolude veevaliteedile ja veekaitsemeetmete tõhususe hinnang“ tegevused, edaspidi **töö**.

2.1 Töövõtja annab tellijale valmis töö üle hiljemalt 15.01.2026 a.

2.2.3 tehtud töö lõpparuande hiljemalt 15.01.2026 a.

2. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.

Riigimetsa Majandamise Keskus

Tartu Ülikool

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Mikk Marran
Juhatuse esimees

Siret Rutiku
Grandikeskuse juhataja