

Tööetapp / Tegevus	Vastutav isik / roll	Algus	Löpp	Vahetulemused / väljundid	rahastus
Projekti käivitamine ja planeerimine	Plaas – projektijuht	01.01.2026	30.01.2026	Projektiplaan, rollide jaotus, ajakava	muud allikad
Patenditaotluse täiustamine, esmane hindamine ja PCT sisse andmine UK-s	Plaas, Jagomäe, Vasar, Volke + DEHNS patendibüroo			Sooritatud 21.10.2025	muud allikad
Kliinilise uuringu planeerimine ja eetikakomitee kooskõlastus	Plaas	01.01.2026	30.02.2026	Heakskiidetud uuringuplaan	muud allikad
Homotauriin uuendtoidu (GMP grade) hankimine hankimine kliinilise katse jaoks	Plaas	01.01.2026	27.02.2026	Valmis ravimipartiid	käeolev projekt
"Double blinded" kliinilise uuringu läbiviimine (max kuni 40 patsienti)	Sihtasutus Tartu Ülikooli kliinikumi Kliiniliste uuringute keskus	01.03.2026	30.11.2026	Läbiviidud uuring, toorandmed	käeolev projekt
Kliinilise uuringu andmete analüüs ja esmased järeldused	Volke, Mario, Jagomäe, Vasar	01.12.2026	31.12.2026	Esialgne hinnang ravimi efektiivsusele	käeolev projekt
Tulemuste valideerimine ja jätkutegevuste kavandamine	Plaas, Jagomäe	01.12.2026	31.12.2026	Tulemuste kokkuvõte, järgmiste sammude plaan	käeolev projekt
Investeeringute kaasamise ettevalmistamine	Plaas	01.01.2026	31.12.2026	Ettevalmistatud materjal investoritele	käeolev projekt