



Pr Urve Vool
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke tn 4
10122 Tallinn

Meie: 07.11.2025 nr 6-6/GY/ 481-5

Projekti „GLP-1 analoogide seedetrakti kõrvaltoimete vähendamine uue kombineeritud lahendusega“ tähtaegade muutmine

Austatud pr Urve Vool

Tartu Ülikool sai projektile „GLP-1 analoogide seedetrakti kõrvaltoimete vähendamine uue kombineeritud lahendusega“ (projekt nr 2021-2027.1.01.25-1129) positiivse rahastusotsuse.

Projekti taotluses oli projekti algusseks märgitud 01.09.2025 ja lõpp 31.08.2026. Soovime projekti algus- ja lõppkuupäevi muuta selliselt, et projekti alguskuupäevaks oleks **01.01.2026** ja projekti lõppkuupäevaks **31.12.2026**. Seega soovime projekti tegevusi teostada nelja kuu võrra hilisemal ajal võrreldes algselt kavandatuga.

Muudatust soovime teha, kuna tekkisid ootamatud raskused, mis seisnesid kliinilise uuringu kavandamisega, uuritava aine homotauriini hankimisega ning sellest „uuend toidulisandi“ valmistamisega, mis vastaks GMP nõuetele. Hetkel protsessid käivad, oleme leidnud partnerid ning kõikide eelduste kohaselt saame uuritava preparaadi testpartii valmis 2025. a novembris. Peale testpartii valmimist, esitame vastava dokumentatsiooni Ravimiametile, lootes et valmistatud toode vastab „uuendtoidule“ esitatud nõuetele ja sobib kliinilise uuringu läbiviimiseks. Kahjuks on kogu see asjaajamine osutunud oluliselt keerulisemaks kui me algselt arvasime. Uue „ajaraamiga“ plaanime kliinilise uuringuga alustada märtsis 2026.

Loodame, et saame kokku piisava hulga vabatahtlikke patsiente ning suudame uuringu lõpetada 2026 aasta jooksul. Muud protsessid on seni sujunud edukalt, oma leitud esitasime 21.10.2025 edukalt uue patenditaotluse (PCT/EP2025/080385) nimega „Methods of using homotaurine and analogs thereof for the treatment of glucagon-like peptide 1 receptor agonist induced gastrointestinal side effects“.

Projekti muudes aspektides me hetkel muudatusi teha ei soovi ja sellega seoses näeme, et taotluse lisana toodud projekti tegevuskava (Gantti graafikuna) nihkub lihtsalt nelja kalendrikuu võrra (lisatud taotlusele).

Oleme tänulikud projekti algus- ja lõppkuupäeva muutmise võimaluse üle.

Lugupidamisega

Siret Rutiku
grandikeskuse juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)