



**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise**  
**otsuse muutmise kohta**

20.01.2026

nr 11.3-1/26/253

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

1. Muuta Märjamaa Vallavalitsuse projekti 20.8.01.25-0073 „Märjamaa valla tuuleparkide eriplaneeringu kommunikatsiooni- ja kaasamisteenus“ 25.06.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/2972 punkti nr 5 ning sõnastada see järgmiselt:

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.06.2025- 31.08.2026.“,

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

**3. Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 19.01.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

*Märjamaa valla tuuleparkide eriplaneeringu koostamine on etapis, kus arendajate vahel toimuvad läbirääkimised planeeringualadega seotud küsimustes. Läbirääkimised mõjutavad otseselt lähtedokumendi sisu ning on osutunud ajamahukamaks, mistõttu on viibinud lähtedokumendi valmimine ning sellega seotud toimingud. Arvestades planeeringu koostamise tegelikku seisut, on selgunud, et lähtedokumentide valmimine ja nende nõuetekohane avalikustamine on realistlik 2026. aasta esimesel poolaastal.*

*Märjamaa Vallavalitsus eesmärk on viia kaasamistegevused läbi sisuliselt ja kiirustamata, vältides üksnes formaalset kaasamist, mis ei vasta eriplaneeringu menetlusest tulenevatele nõuetele ega vähenda hilisemate vaidluste riski. Seetõttu on projekti elluviimise perioodi pikendamine põhjendatud ja vajalik, et võimaldada eriplaneeringu menetluse nõuetekohane jätkumine, avalikkuse sisuline kaasamine ning menetlusotsuste õiguspärane ja läbimõeldud ettevalmistamine. Abikõlblikkuse perioodi pikendamine ei muuda projekti sisu ega kavandatud tegevusi. Vajadus abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuni 31.08.2026.*

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise

otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

#### **4. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp  
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee