

Riigi Infosüsteemi Amet  
ria@ria.ee

Teie nr  
Meie 14.05.2021 nr 6-2/3365-1

### **Hankelepingu Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 tähtaja pikendamine**

Taotleja esitab hankelepingu Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 tähtaja pikendamise taotluse.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja AS Medisoft vahel sõlmiti 24.03.2021 Pensionite kaasajastamise I etapi analüüs hankeleping analüüsi tööde teostamiseks.

Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et tööde teostamise lõpptähtaega tuleb tellijast tuleneval põhjusel edasi lükata, kuna tellija ei saanud lepingu täitmisega kuu aja vältel tegeleda.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse projekti Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüsi hankelepingu 3-9/2327-4 punktis 1.2 on tööde üleandmise tähtaeg 31.05.2021. TEHIK teeb ettepaneku pikendada tööde üleandmise tähtaega kuni 30.06.2021. Lepingu täitmisel lähtutakse punkti 5.2 järgi Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Katriin Reinhold  
Direktor

Lisa:  
Hankelepingu 3-9/2327-4 muutmine  
Memo hankelepingu pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 tähtaja pikendamine

Kerttu Pöder  
kerttu.poder@tehik.ee