



Toetatava tegevuse „Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine“ tegevuskava perioodil 1.01.2026-31.12.2026

1. TAT tegevused 2026: prioriteedid ja oodatavad tulemused

2026. aastal viiakse TAT tegevusi ellu koostöös kolme partneriga: Integratsiooni Sihtasutus (*edaspidi INSA*), Eesti Rahvakultuuri Keskus (*edaspidi ERK*), SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (*edaspidi KÜSK*).

Elluviija peamine ülesanne 2026. aastal on toetada TAT partnereid sisutegevuste elluviimisel ning korraldada partnerite vahelist koostööd. Eesmärk on korraldada neli üle 200 osalejaga sündmust ERK tegevuspiirkondades (4 piirkonnas 6-st) ning kolm üle 200 osalejaga sündmust INSA tegevuspiirkonnas Ida-Virumaal. Lisaks korraldatakse väiksemaid kogukondlikke tegevusi maapiirkondade kogukondades. Projekti elluviimise teisel aastal on jätkuvalt oluline kontakti loomine kogukondade ja sihtrühma esindajatega, s.t koostöökohtumiste läbiviimist vajaduste ja ideede kaardistamiseks. KÜSK-i põhifookuseks on vabaühendustele suunatud arenguprogrammi läbiviimine, eesmärgiks on programmi kaasata vähemalt 10 vabaühendust. Arenguprogrammis osalemine suurendab vabaühenduste võimekust kaasata oma tegevustesse eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi, sisseerandajaid ja tagasipöördujaid.

Allolevas tabelis on kokkuvõtvalt välja toodud TAT tegevuste 2026. aasta prioriteedid ja oodatavad tulemused.

Tabel 1

TAT tegevus	2026. a prioriteetsed tegevused	2026. a oodatavad tulemused
4.1 Elluviija tegevused. 4.1.1 Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamiseks.	1. TAT partnerite koostöö koordineerimine ja võrgustiku töö juhtimine. 2. TAT töötajate võimestamine (koolitused ja õppereis).	1. TAT võrgustik kohtub regulaarselt, toimib efektiivne infovahetus ja koostöö. 2. TAT partnerite meeskonnaliikmetele on pakutud vajalikku tuge erinevate valdkondlike ja sisutegevuste elluviimisega seotud koolituste näol, toimunud on õppereis.
4.2 Partnerite tegevused. 4.2.1 Integratsiooni Sihtasutus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Ida-Virumaal.	1. Kohtumised kogukondade ja KOVidega koostöövõimaluste väljaselgitamiseks ning tegevusplaani koostamiseks. 2. Euroopa päeva tähistamine Ida-Virumaal (üle 200 osalejaga sündmus ehk TAT indikaatorisse panustav	1. Saadud on ülevaade Ida-Virumaa kogukondade vajadustest ja kaasamise võimalustest. Koostöös on valminud on tegevusplaani edaspidiseks. 2. Euroopa päeva edukas tähistamine tõstab kogukondlikku ühtekuuluvustunnet Ida-Virumaal.

	tegevus). 3. Eesti taasiseseisvumispäeval Narva laulupeo organiseerimine (üle 200 osalejaga sündmus ehk TAT indikaatorisse panustav tegevus) 4. Väiksemad kogukondlikud koostöösündmused (sh kogukonna päev) kogukonnaliikmete vahelise suhtluse edendamiseks	3. Eesti taasiseseisvumispäeva edukas tähistamine Narva Laulupidu sündmusega, mis suurendab kogukondlikku ühtekuuluvustunnet Ida-Virumaal. 4. Toimunud on väiksemad kogukondlikud koostöösündmused (sh kogukonnapäev) kogukonnaliikmete vahelise suhtluse edendamiseks.
4.2.2 Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Eestis, välja arvatud Ida-Virumaal ning pakub mentorteenust vabaühendustele.	1. Sisutegevuste ettevalmistamine, sh sihtrühma kaardistamine, kogukondadega ja koostööpartneritega koostöökohtumised. 2. Üle 200 osalejaga kogukondlike sündmuste korraldamine. 3. Väiksemamahuliste kogukondlike koostöötegevuste korraldamine. 4. Mentorteenuse disain ja piloteerimine.	1. Koostöös mentoritega on valminud projekti täpsem tegevusplaan ning igas piirkonnas on loodud vajalikud koostöösuhted. 2. Neljas piirkonnas kuuest on toimunud üks üle 200 osalejaga sündmus. 3. Toimunud on kogukondadevahelisi kontakte soodustavad koostöötegevused kõigis kuues piirkonnas. 4. Valmib vabaühendustele suunatud mentorteenuse teekaart.
4.2.3 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.	1. Arendatakse välja eneseauditi tööriist ja digiplatvorm vabaühendustele 2. Viiakse läbi arenguprogrammi I tsükkel 10-le vabaühendusele (TAT indikaatorisse panustav tegevus).	1. Vabaühendustele suunatud eneseauditi tööriist ja digiplatvorm on välja arendatud ja kasutatav. 2. Arenguprogrammi I tsükkel on osalenud vähemalt 10 vabaühendust.

2. Elluviija tegevused

TAT p. 4.1.1 Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamiseks.

Elluviija peamiseks ülesandeks on tagada TAT meeskonnale (partnerorganisatsioonide töötajatele) vajalik tugi sisutegevuste elluviimiseks ja koordineerida koostööd sidusrühmadega. TATi raames täidab elluviija ülesandeid 75% ulatuses kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik.

2.1 Koostöö koordineerimine

2.1.1 Kord kvartalis toimuvad TAT partnerite võrgustikukohtumised. I kvartalis arutatakse 2026.a tegevusplaanide teemal, II kvartalis tehakse kokkuvõte I poolaasta tegevustest, III kvartalis arutatakse 2027.a tegevuskavade planeerimise teemal ja IV kvartali kohtumise keskmes on 2026.a tulemuste kokkuvõte.

- 2.1.2 Tegevusplaanide ja seirearuannete koostamise ja esitamise koordineerimine.
- 2.1.3 Kohtumised TAT väliste partnerite ja huvirühmadega, nt Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning KOV-ide võrgustikuga (ESF+ projekt), MTÜ Eesti Pagulasabiga, Kogukonnaveebi eestvedajatega (osa Siseministeeriumi strateegilisest partnerlusest “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023-2026”).
- 2.2 TAT partnerite töötajate võimestamine
- 2.2.1 Koolitusplaani koostamine vastavalt TAT meeskonna vajadustele. Sisend on kogutud 2025. aastal ja koolitusteemad lepatakse kokku 2025. aasta IV kvartali võrgustikukohtumisel. Koolituste formaat ja ajakava lepatakse kokku 2026. aasta jaanuaris.
- 2.2.2 Koolitused TAT meeskonnale, 3 – 5 erinevat teemat, veebi- ja kontaktvormis. Plaanis on korraldada esimene koolitus veebruari lõpus-märtsis ja jätkata tihedusega vähemalt üks koolitus kvartalis. Võimalikud teemad – argumenteerimine, dialoogimeetodi kasutamine suhtluses sihtgrupiga, AI kasutamine projektijuhtimises, sündmuste ligipääsetavuse tagamine jne.
- 2.2.3 Õppereisi korraldamine. Planeeritud toimuma II kvartalis, sihtriik on Euroopa Liidu riik, mis lepatakse kokku partnerite esindajatega, lähtudes sellest, millisel määral ja milliste lahendustega on vastavas riigis rakendatud kogukonnapõhist lähenemist lõimumise edendamisel. Kaasatakse projektijuhid ja koordinaatorid (KÜSK-ist 1; INSA-st 2; ERK-ist 2), 6 mentorit ning võimalusel KÜSK-i arenguprogrammi elluviija (KÜSK leiab hankega), lisaks elluviija esindaja. Grupi maksimumsuurus on 15 inimest. Õppereisi pikkus koos reisiajaga on 4 päeva (3 ööd).

Tabel 2. Tegevuste ajakava*

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Planeeritav maksumus tegevuskava aastal
Partnerite tegevuse koordineerimine sihtrühma kaasavate, kogukondlikku ja/või kohalikku identiteeti tugevdavate ning kogukondadevahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamiseks.	1.10.2024 – 31.10.2029	1.01.2026 – 31.12.2026	62 275
2.1 Koostöö koordineerimine		1.01.2026 – 31.12.2026	2000
2.1.1 TAT partnerite võrgustikukohtumised vähemalt kord kvartalis		1.01.2026 – 31.12.2026	
2.1.2 Tegevusplaanide ja seirearuannete koostamine		1.01.2026 – 31.10.2026	
2.1.3 Kohtumised väliste partneritega (peamiselt virtuaalsed kohtumised)		1.02.2026 – 10.12.2026	
2.2 TAT partnerite töötajate võimestamine		1.01.2026 – 31.12.2026	18 000
2.2.1 Töötajate koolitusplaani koostamine vastavalt töötajate vajadustele		5.01.2026 – 10.02.2026	
2.2.2 Koolituste korraldamine TAT meeskonnale		20.01.2026 – 20.12.2026	
2.2.3 Õppereisi korraldamine Iirimaale		1.04.2026 – 30.06.2026	
2.3 elluviija otsesed personalikulud		1.01.2026 – 31.12.2026	42 275

**Kõigi tabel 2 tegevuste eest vastutab elluviija*

3. Partnerite tegevused

3.1. Integratsiooni Sihtasutus

TAT p. 4.2.1 Integratsiooni Sihtasutus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Ida-Virumaal.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 1,0 koormusega.

3.1.1. Kogukondlike tegevuste ettevalmistamine (I kvartal)

Ida-Virumaa kogukondade ja KOVide koostöös piirkondliku võrgustiku arendamine, sh arutelud ja ümarlauad kogukondade vajaduste ja koostöövõimaluste välja selgitamiseks. Saadud tulemuste põhjal koostatakse detailsem tegevusplaan, mis väljendab kogukondade vajadusi ja võimalusi osalemaks planeeritud tegevustes kaaskorraldajatena. Algavad ettevalmistused suursündmuste Euroopa päev ja Narva Laulupidu jaoks.

3.1.2. Koosloomet toetavad kogukondlikud tegevused (II-IV kvartal)

Toimuvad koosloomet ja kogukondlikku koostööd soodustavad kohtumised Ida-Virumaa erinevates piirkondades. Kogukonnad kaasatakse suursündmuste Euroopa päev ja Narva Laulupidu ettevalmistustesse.

3.1.3. Kogukondlikud koostöötegevused

Üle 200 osalejaga suursündmuste korraldamine (TAT indikaatorisse panustav tegevus) Narvas kohalike elanike ühtekuuluvustunde suurendamiseks ja Euroopalike väärtuste esiletõstmiseks – Euroopa päeva tähistamine mais 2026 ja Narva Laulupidu augustis 2026.

Oodatav tulemus:

- Kogukondade vahel tugevnenud koostöösidemed.
- Selgem ülevaade kogukondade vajadustest ja nendele vastavad koostöiselt loodud tegevusplaan.
- Kogukondade aktiivne kaasamine sündmuste korraldusse ja läbiviimisesse.
- Käivitatud regulaarsete kohtumiste formaat kogukondade eestvedajate, KOVide esindajate ja kultuuritegijatega.
- Kogukondade kohtumiste kaudu saadud uued kontaktid, praktilised teadmised ja ideed edaspidiseks koostööks.
- Euroopa päeva edukas tähistamine kogukondliku ühtekuuluvustunde suurendamiseks
- Laulupidu Narvas edukas läbiviimine 20.augustil, mis tugevdab kogukondliku ühtekuuluvustunde ja toob kokku piirkonna eri keele- ja kultuuritaustaga elanikud.

Tabel 3. Tegevuste ajakava*

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Planeeritav maksumus tegevuskava aastal (EUR)
Sihtrühma kaasavate ja kogukondade vahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamine Ida- Virumaal.	1.01.2025 – 30.09.2029	1.01.2026 – 31.12.2026	291 875
3.1.1 Tegevuste ettevalmistamine			5000
3.1.1.1 Võrgustiku arendamine Ida- Virumaa KOVide ja kogukondadega		1.01.2026 – 31.03.2026	
3.1.1.2 Arutelud, ümarlauad, õpitoad, seminarid kogukondade vajaduste ja koostöövõimaluste loomise jaoks		1.01.2026 – 31.03.2026	
3.1.2 Koosloomet toetavad tegevused			23 000
3.1.2.1 Kogukondade kohtumised kogemuste vahetamiseks		1.01.2026 – 31.12.2026	
3.1.2.2 Koosloomet toetavate tegevuste läbiviimine (maailma kohvikud, arutelingid, koostöötegevused)		1.01.2026 – 31.12.2026	
3.1.2.3 Kohtumised teiste piirkondade kogukondadega ning teadmiste ja kogemuste vahetamine.		1.07.2026 – 31.12.2026	
3.1.2.4 Koostöös kogukondadega 2027. a ürituste plaani koostamine (kohtumised, läbirääkimised)		1.07.2026 – 31.12.2026	

3.1.3 Kogukondlikud koostöötegevused			222 000
3.1.3.1 Ettevalmistus Euroopa päeva tähistamiseks (arutelud koostööpartneritega, teenuste tellimused).		2.01.2026 1.05.2026	–
3.1.3.2 Euroopa päeva tähistamine (erinevad väiksemad kogukondlikud üritused; Euroopa päeva tähistamise Narvas)		4.05.2026 9.05.2026	–
3.1.3.4 Temaatiline kogukonnapäev kohalike kogukondadega koostöös (nt. kunsti teemal)		1.06.2026 31.07.2026	–
3.1.3.5 Laulupidu Narvas – ettevalmistus		1.06.2026 20.08.2026	–
3.1.3.6 Laulupidu Narvas – läbiviimine		20.08.2026	
3.1.4 Partneri otsesed personalikulud		1.01.2026 31.12.2026	– 41 875

**Kõigi tabel 3 tegevuste eest vastutab partner INSA.*

Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal (2026)	Sihttase (2029)	Selgitus
TAT väljundnäitaja	Rohkem kui 200 inimese osalusega kogukondlike koostöötegevuste arv Ida-Virumaal Mõõtühik: arv.	3*	7	Näitaja mõõdab Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud kogukondlike koostöötegevuste arvu Ida-Virumaal, kus osaleb üle 200 inimese.
Elluvijaga kokku lepitud näitaja (tegevuskava tasand)	Koosloomet toetavad tegevused. Mõõtühik: arv.	9		Näitaja mõõdab INSA korraldatud koosloomet toetavate tegevuste arvu, mille eesmärgiks on kogukondade kaardistamine ja sotsiaalsete kontaktide loomine. 2026.a plaanis on korraldada 9 sündmust.

**Vahesihttase 3 on määratud tegevuskava tasandil, TAT-is on määratud vaid 2029.a sihttase (7).*

3.2. Eesti Rahvakultuuri Keskus

TAT p. 4.2.2 Eesti Rahvakultuuri Keskus korraldab sihtrühma kaasavaid ja kogukondadevahelisi kontakte soodustavaid koostöötegevusi Eestis, välja arvatud Ida-Virumaal ning pakub mentorteenust vabaihendustele.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 1,0 koormusega, koordinaator 0,28 koormusega ja 6 mentorit koormusega 0,33-0,36.

3.2.1. Kogukondlike tegevuste ettevalmistamine (I – IV kvartal)

Sisutegevuste ettevalmistamine, sh sihtrühma kaardistamine, toimuvad koostöökohtumised kogukondade ja koostööpartneritega ning alustatakse vabaihendustele suunatud mentorteenuse disainiprotsessiga.

3.2.2. Kogukondlikud koostöötegevused (II – IV kvartal)

Üle 200 osalejaga suursündmuste korraldamine (TAT indikaatorisse panustav tegevus) neljas piirkonnas kuuest. Sündmuste kontseptsioon lepatakse kokku kogukondadega. Tegemist on sündmustega, mille eesmärk on pakkuda ühist kogemust suuremale osalejaskonnale. Seejuures on sündmuse sisu

kujundatud selliselt, et see oleks atraktiivne projekti sihtrühma liikmetele, kuid kõnetaks ka püsielanikke ja kohalikke kogukondi, luues seeläbi võimalused kohtumiseks ja kontaktide loomiseks.

Esialgne kava:

I kvartalis üks suursündmus Põhja-Eestis

II kvartalis üks suursündmus Lõuna-Eestis

III kvartalis kaks suursündmust – üks Kesk-Eestis ja üks Lääne-Eestis

3.2.3. Väiksemad kogukondlikud koostöötegevused (II – IV kvartal)

Väiksemaid piirkondlikke koostöötegevusi korraldatakse aasta jooksul kõigis kuues piirkonnas. Väiksemateks koostöötegevusteks on erinevate kogukondade kohtumised koostöö arendamiseks ja koosloomeks, huvipõhised ettevõtmised, KOV-i, küla-, kultuuriseltsi vm tasandi sündmused. Ettepanekuid ja ideid koostatakse piirkondadest.

3.2.4. Mentorteenuse disain (I – IV kvartal)

Mentorteenuse disainiprotsessi kaasatakse eksperdid, kellega koostöös luuakse vabaihendustele suunatud mentorteenuse teekaart.

Oodatav tulemus:

- Toimunud on vähemalt neli rohkem kui 200 osalejaga kogukondlikku tegevust ning 10 väiksemat kogukondlikku lõimumist soodustavat tegevust.
- Koostöökohtumiste kaudu toetatakse kohalike kogukondade valmisolekut ja võimekust sihtrühma kaasamiseks oma tegevustesse.
- Valmib vabaihendustele suunatud mentorteenuse teekaart.

Tabel 5. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Planeeritav maksumus tegevuskava aastal
Sihtrühma kaasavate ja kogukondade vahelisi kontakte soodustavate koostöötegevuste korraldamine Eestis v.a Ida-Virumaal.	01.10.2024– 30.09.2029	1.01.2026 – 31.12.2026	510 888
3.2.1 Tegevuste ettevalmistamine			20 000
3.2.1.1 Projektiteeskonna idee- ja refleksioonikohtumised. Vähemalt 12 kohtumist aastas.		1.01- 31.12.2026	
3.2.1.2 Kohtumised kogukondadega kogukondlike tegevuste ideekorjeks ja läbiviimiseks		1.01- 31.12.2026	
3.2.1.3 Koostööpartnerite kaardistamine ja kohtumised koostööpartneritega		1.01- 31.12.2026	
3.2.1.4 Kogukondlike tegevuste kommunikatsiooni planeerimine ja läbiviimine		1.01- 31.12.2026	
3.2.2 Üle 200 osalejaga kogukondlikud koostöötegevused		1.01- 31.12.2026	150 000
3.2.3 Sihtrühma kaasavad väiksemad kogukondlikud tegevused		1.01- 31.12.2026	120 000
3.2.4 Vabaihendustele suunatud mentorteenused disain ja piloteerimine		01.01.- 31.12.2026	14 500
3.2.5 Partneri otsesed personalikulud		01.01.- 31.12.2026	206 388

Kõigi tabel 5 toodud tegevuste eest vastutab partner ERK.

Tabel 6. Tegevustega seotud näitajad

Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid.

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal (2026)	Sihttase (2029)	Selgitus
Meetmete nimekirja näitaja	Mentorite arv Mõõtühik: arv	6*	6	ERK juures on tööle asunud 6 mentorit erinevates Eesti piirkondades.
TAT väljundnäitaja* *	Rohkem kui 200 inimese osalusega kogukondlike koostöötegevuste arv Eestis, v.a Ida-Virumaal Mõõtühik: arv	4**	20	ERK korraldab kokku vähemalt 4 üle 200 inimesega koostöötegevuse (Kesk-Eestis, Lääne-Eestis, Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis).

*Meetmete nimekirja näitaja sihttase määratud TAT-is 2024. a 5 ja 2029. a 6.

**Sihttase TAT-is määratud 2029.a (20).

3.3. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

TAT p. 4.2.3 Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.

Partneri juures töötab projekti heaks projektijuht 1,0 koormusega.

KÜSK tegevus on jagatud neljaks: (1) kaardistusanalüüs; (2) arenguprogrammi väljatöötamine ja katsetamine; (3) arenguprogrammi rakendamine ja (4) arenguprogrammi tegevuste mõju hindamine. Aastal 2026 on jõutud nelja-etapilisest raamistikust 3. etappi: vabaühendused osalevad arenguprogrammis. 2025.aasta sügisel läbiviidud hankega leitud teenuseosutaja alustab 2026.a alguses tegevuste elluviimist.

3.3.1. Eneseauditi tööriista ja digiplatvormi loomine

Hankega leitud partner arendab välja veebipõhise eneseauditi (küsimustik, tagasiside ja soovitusel, kordustäitmine programmi lõpus tulemuste hindamiseks) ja digiplatvormi, mis koondab meetodid ja tööriistad, mida vabaühendused sihtgrupi kaasamiseks vajavad.

3.3.2. Arenguprogrammi läbiviimine

Arenguprogrammi ülesehitus:

- Avaüritus – osalejad seavad arengueesmärgid, tutvuvad programmiga ja loovad koostöövõrgustiku
- Moodulid – kord kuus kontaktne kohtumine ja veebikohtumine (kokku 12). Iga moodul ühendab teooriat, praktilisi tööriistu ja juhtumipõhiseid arutelusid
- Kohtumised arenguekspertidega – arenguekspertid pakuvad igale organisatsioonile neile vajalikku tuge konkreetsete muudatuste kavandamisel
- Võrgustiku areng – osalejate vahelised arutelud ja kogemuste jagamised toetavad heade praktikate levikut
- Edulood – programmi jooksul ja lõpus dokumenteeritakse edulugusid, mis tehakse nähtavaks teistele organisatsioonidele ja laiemale avalikkusele
- Lõpuüritus – tehakse kokkuvõtte, jagatakse tulemusi ja täidetakse uuesti eneseaudit arengu hindamiseks
- Järeltegevused – osalejate suhtluskanali hoidmine, mõju esmane hindamine, edulugude avaldamine, järelkohtumine

Oodatav tulemus:

- Valminud on veebipõhine eneseaudit vabaühendustele ja see on sihtgrupi poolt kasutusele

- võetud.
- Valminud on digiplatvorm ja metoodilised materjalid, mis on sihtgrupi poolt kasutusele võetud
- Arenguekspertide võrgustik on loodud ja koolitatud.
- Esimene programmitsüklil on edukalt läbi viidud, s.t et programmis on osalenud 10 vabatahtlikust 20 osalejaga.
- On loodud alus edaspidiseks programmitsüklite läbiviimiseks järgnevatel aastatel.

Tabel 7. Tegevuste ajakava

Tegevus*	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Planeeritav maksumus tegevuskava aastal (EUR)
Arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabatahtlike võimekust sihtühikute kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse.	01.10.2024 31.05.2029	1.01.2026 31.12.2026	147 706
3.3.1 Eneseauditi tööriista ja digiplatvormi loomine			29 000
3.3.1.1 Veebipõhise eneseauditi tööriista arendus, testimine ja kohandamine		01.01.2026– 30.04.2026	
3.3.1.2 Digiplatvormi arendus – täiendused ja parandused vastavalt kasutajakogemusele		1.04.2026– 30.06.2026	
3.3.2 Arenguprogrammi läbiviimine			76 200
3.3.2.1 Programmi ettevalmistus (arenguekspertide kaasamine, töövahendite kohandamine). Ettevalmistus on korralduslik: tööriistade kohandamine, ajakava. Seotud projekti käivitamise ja tehnilise korraldusega. Kaasatakse koolitajad ja arenguekspertid (sõlmitakse kokkulepped, tööaotus). Kohandatakse juba olemasolevaid tööriistu ja materjale (nt 2025.a valminud tuumiktiimi raportis välja töötatud raamistik, metoodilised töölehed). Täpsustatakse programmi struktuur ja ajaraam.		1.03.2026– 30.04.2026	
3.3.2.2 Ekspertide ja koolitajate koolitus – korraldatakse koolituspäev või seminar ekspertidele ja koolitajatele. Luuakse ühtne kvaliteedistandard ja arusaam programmisestest rollidest.		1.03.2026– 30.04.2026	
3.3.2.3 Arenguprogrammi moodulite elluviimine (12 kohtumist programmi osalejatega)		1.05.2026– 20.12.2026	
3.3.3 Partneri otsesed personalikulud		1.01.2026- 31.12.2026	42 506

*Kõigi tabel 7 tegevuste eest vastutab partner KÜSK

Tabel 8. Tegevustega seotud näitajad

Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid.

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal (2026)	Sihttase (2029)	Selgitus
TAT väljundnäitaja	Arenguprogrammis osalenud vabaühendused Mõõtühik: arv	10*	40	2026.a lõpuks on arenguprogrammi läbinud vähemalt 10 vabaühendust.

**Vahesihttase 10 on määratud tegevuskava tasandil, TAT-is on määratud vaid sihttase 2029 (40).*