

Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti pealkiri: ABC-värvate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti

Projekti tunnus: ISFB-22

Projektijuht:

Projekti algusaeg: 01.05.2017

Projekti plaanitav lõppaeg: 30.11.2017

1. Projekti oodatavad tulemused ja nende saavutamise hindamine

Projekt panustab järgmisesse Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi ühisesse indikaatorisse:¹

Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:	infrastruktuur	1 ehitusprojekt
--	----------------	-----------------

Tulemused:

Nr	Oodatav tulemus	Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid	Kontrolli allikas
1.	Projekteerimise käigus ja tulemusena on võimalik välja selgitada värvate paigaldamise võimalikkus vajalikus mahus ja soovitavasse asukohta, planeerida värvate paigaldamiseks vajalik infrastruktuuri kohandamise eelarve ja vältida hilisemate ümberehitustööde vajadust.	Nõuetekohane projektdokumentatsioon ja võimalikult täpne infrastruktuuri kohandamise eelarve.	Hanke tulemusel valminud projektdokumentatsioon, lõpparuanne.

¹ Ühiste indikaatorite raporteerimise kohustus tuleneb 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 515/2014.

2. Projekti eesmärgi saavutamiseks suunatud tegevused ja kavandatud ajakava

Kuu ja aasta	Tegevus	Möödetav väljund	Tegevuse läbiviija
			Asukoht (nt linn)
05.2017-06.2017	Lepingu ettevalmistamine ning sõlmimine Riikliku Kinnisvara AS-ga (edaspidi RKAS).	Leping on ettevalmistatud ning sõlmitud.	Projektijuht
			Tallinn
07.2017-08.2017	Tulenevalt turu-uuringu tulemustest korraldatakse riigihange või soetatakse projekteerimise teenust väikeostuna. 1. Riigihange: hanketaotluse koostamine, hanke välja kuulutamine, tulemuste hindamine ja võitja väljaselgitamine. 2. Väikeost: projekteerimise hinnapäringute koostamine, välja saatmine ja saabunud hinnapakumiste hindamine	1. Riigihange: taotlus koostatud, hange välja kuulutatud, tulemused hinnatud ning võitja välja selgitatud. 2. Väikeost: päringud on koostatud, välja saadetud ning saabunud pakkumised hinnatud.	RKAS
			Tallinn
08.2017-09.2017	Lepingu sõlmimine edukaks tunnistatud pakkujaga.	Leping on sõlmitud.	RKAS, Projektijuht
			Tallinn
09.2017-10.2017	Projekti koostamine.	Projekt on koostatud.	Edukaks tunnistatud pakkuja, RKAS, projektijuht
			Tallinn
11.2017	Lepingujärgsete maksete teostamine.	Maksed on teostatud.	Projektijuht, Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakond
			Tallinn
11.2017-12.2017	Lõpparuande ettevalmistamine ja esitamine.	Lõpparuanne on ette valmistatud ja tähtajaks esitatud.	Projektijuht
			Tallinn