

Erki Vaguri
Inseneribüroo STEIGER OÜ
erki.vaguri@steiger.ee

(07.04.2025) nr 3-6.1/2025/2504

Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise projekteerimise osas leppetrahvi rakendamise algatamine

Austatud Erki Vaguri

Arvestades, et Inseneribüroo Steiger OÜ ei ole sätestatud tähtajaks 04.04.2025 üle andnud terviklikku eeluuringute toimikut ning ühtlasi ei ole tähtajaliselt Tellijale esitatud ehitusprojekt heakskiitmiseks, alustab Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist lähtuvalt 31.04.2025 Töövõtjale saadetud kirjast alates 05.04.2025 kuni valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Tuuli Teppo
veeökoloog
tuuli.teppo@rmk.ee
56287678