

TARTU LINNA MOBIILSE PEREPESA AJAGRAAFIK 2024-2025	
Jaanuar 2024	
	Taotluse koostamine Sotsiaalministeeriumile
	Õigusakti eelnõu koostamine Tartu Linnavalitsusele
	Eelkõkkulepete sõlmimine koolitajate ja projektijuhtidega
Veebruar 2024	
	Rahupesade projektijuhtimine - kokkulepped toimumiskohtadega, koolitajaga, gruppide komplekteerimine
	Rahupesade koolituse läbiviimine (1)
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - MTW grupi komplekteerimine, ruumid, kohvipausid, materjalide ettevalmistus
	Teavitusvideode projektijuhtimine - teavitusvideode kokkulepped ja eeltöö
Märts 2024	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (2)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - MTW grupi ruumid, kohvipausid, materjalide ettevalmistus
	Tavitusvideode salvestamine (sh tehnika ja esinejatasud)
	Teavitusvideode projektijuhtimine
Aprill 2024	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (3)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - MTW grupi ruumid, kohvipausid, materjalide ettevalmistus
	MTW grupi toimumine
	Tavitusvideode salvestamine (sh tehnika ja esinejatasud)
	Teavitusvideode projektijuhtimine

Mai 2024	
	Rahupesade projektijuhtimine - tagasiside analüüsimine ja mõjuhindamine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - MTW grupi kokkuvõtted ja aruandlus
	MTW grupi toimumine
	Tavitusvideode salvestamine (sh tehnika ja esinejatasud)
	Teavitusvidode projektijuhtimine
Juuni-august 2024	
	Rahupesade projektijuhtimine
	Rahupesa teavitusmaterjalide koostamine ja trükkimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine
	MTW grupi toimumine
	Suhtluskoolituse teavitusmaterjalide loomine ja trükkimine
	Teavitusvidode projektijuhtimine
	Teavitusvideode töötlemine ja toimetamine
September 2024	
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Rahupesade supervisioon
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse ettevalmistus
	MTW grupi toimumine
	Teavitusvidode projektijuhtimine
	Teavitusvideode töötlemine ja toimetamine
Oktoober 2024	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (4)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolitused (1 ja 2) algus

	MTW grupi toimumine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Teavitusvideode töötlemine ja toimetamine
	Teavitusvideode projektijuhtimine
November 2024	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (5)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolitused (3 ja 4) algus
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Teavitusvideode töötlemine ja toimetamine
	Teavitusvideode projektijuhtimine
Detsember 2024	
	Rahupesade projektijuhtimine - vahekokkuvõtted
	Suhtluskoolitus (4) algus
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Teavitusvideode projektijuhtimine
2025	
Jaanuar 2025	
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (5) algus
	Teavitusvideode levitamine
Veebruar 2025	

	Rahupesade koolituse läbiviimine (6)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (6) algus
Märts 2025	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (7)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (7) algus
Aprill 2025	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (8)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (8) algus
Mai 2025	
	Rahupesade projektijuhtimine - tagasiside analüüsimine ja mõjuhindamine
	Rahupesade supervisioon
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
Juuni-august 2025	
	Rahupesade projektijuhtimine
	Rahupesa teavitusmaterjalide koostamine ja trükkimine
	Suhtluskoolituse projektijuhtimine

September 2025	
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
Oktoober 2025	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (9)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (9) algus
November 2025	
	Rahupesade koolituse läbiviimine (10)
	Rahupesade projektijuhtimine - vahendite, ruumide ja kohvipauside organiseerimine, gruppide komplekteerimine
	Suhtluskoolituste projektijuhtimine - 3-7-aastaste laste vanemate suhtluskoolituse toetamine (kohvipausid, materjalid, nimekirjas jne)
	Suhtluskoolitus (10) algus
Detsember 2025	
	Kokkuvõtted
	Kokkuvõtted