



OTSUS

23.04.2025

nr 11.3-1/25/1891

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021\_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 6 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord”” (edaspidi meetme määrus) § 24 lõigete alusel ning arvestades toetuse saaja Kehtna Vallavalitsus 17.04.2025 esitatud taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

**otsustab:**

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0292 „Valtu Põhikooli arendamine haridus-, kogukonna- ja kriisiennetuskeskuseks“ (edaspidi projekt) 26.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-50/24/684.
2. Kinnitada tegevuse 3 „Teenuste arengu koordineerimine“ uueks eelarveks 75 252 eurot, tegevuse 4 „Hariduskeskuse arenduse koordineerimine“ uueks eelarveks 15 814 eurot ja tegevuse 13 „Elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse tegevuste läbiviimine“ uueks eelarveks 4270 eurot. Muudatus on nähtav e-toetuste keskkonnas.

**Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused**

17.04.2025 esitas Kehtna Vallavalitsus taotluse, milles soovib muuta tegevuse 3, tegevuse 4 ja tegevuse 13 eelarvet. Suurendada projekti tegevuse 3 „Teenuste arengu koordineerimine“ eelarvet 3000,00 euro võrra, vähendada projekti tegevuse 4 „Hariduskeskuse arenduse koordineerimine“ eelarvet 2250,00 euro võrra ning vähendada projekti tegevuse 13 „Elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse tegevuste läbiviimine“ eelarvet 750,00 euro võrra. Projekti kogumaksumus ja abikõlblik maksumus ei muutu.

Elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaatori jaoks planeeritud sõidukompensatsioon tegevuses „Elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse tegevuste läbiviimine“ ei täitu plaanipäraselt kuna toetuse saaja alustas tegevustega planeeritust hiljem ning ametikoht täideti veebruar 2025 (esialgselt planeeritud aprill 2024). Samuti ei täitu plaanipäraselt hariduskeskuse arenduskoordinaatori ametikoha tööjõukulu eelarve, kuna ametikoht täideti aprill 2025 (esialgselt planeeritud aprill 2024). Seevastu on suurenenud teenuste arengu koordinaatori

sõidukompensatsioon, kuna sõitmist erinevate projekti osapoolte ja ehitusalaste koosolekutel osalemiseks on palju.

Meetme määruse § 24 lg 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Projekti rahastamise eelarve võimaldab toetuse saaja taotluse rahuldada. Kuivõrd toetuse eelarve muutmist soovitakse eelarve ridade vahel tegevustele, millele antav toetus ei ole riigiabi, siis riigiabireeglitest tulenevate nõuetega arvestama ei pea. Muudatus on rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ja tagab projekti eesmärgipärase elluviimise.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee