

From: Joesaar Siim <siim.joesaar@grk.ee>
Sent: 15 November 2023 16:09:37
To: Laane-Harjumaa
Cc: Mäekivi Rain
Subject: Kangru LS maakasutus

Tere,

Kirjutan vastavalt telefonivestlusele.

Nimelt on GRK Eesti AS sõlminud riigihanke lepingu Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööde teostamiseks. Töövõtja kohustuseks on teostada põhiprojekti korrektuurid vastavalt etteantud tingimustele ja selle järel esitada korrigeeritud projekt ehitusloa menetluseks. Ehitusloa väljastamine võtab aega 120 päeva.

Kuna sooviksime alustada ettevalmistustöödega, siis pöördume Teie poole, et saavutada vastav kokkulepe, et võiksime hetkel RMK-le kuuluvatel maadel teostada ajutiste juurdepääsude rajamist, rajatiste ehituseks vajaminevate platside ja laoplatside ettevalmistustöid. Ettevalmistustööde käigus eemaldaksime olemas oleva kasvupinnase ja ehitaksime siis selle peale ajutised teed ja platsid. Manuses oleval kaardil on juurdepääsuteed kajastatud punase värviga ja rajatiste platsid ning laoplatsid hallide kastidena. Osad juurdepääsuteed kattuvad ka tulevaste jalgteede ja hooldusteedega. Juurdepääsuteed, mida soovime kasutada ainult ehituse ajal muutsin joonisel lilla värviga kajastatuks. Ehitusperiood on objektil 11.2023-12.2025.

Kui esineb täiendavaid küsimusi andke julgelt märku. Lisaks võiksime siis esmaspäeval asja arutada kas Teamsi vahendusel või teise variandina võime ka Tallinna kohtuda Teie kontoris näiteks.

Palun andke teada, milline variant sobiks paremini.

Lugupidamisega/Best regards

Siim Jõesaar
Projektijuht
Project manager
+372 5666 1726
siim.joesaar@grk.ee

GRK Eesti AS
Riia 142
50411 Tartu
www.grk.ee



