

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/9/2025 1:43:53 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja võsasaetööd

Tere

See kirjavahetus samuti . Kas manus jääb ka alles 😊

3-2.5.3/2021/127

3-2.5.3/2021/96

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatuse juht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>

Saatmisaeg: kolmapäev, 8. oktoober 2025 18:18

Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>

Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>

Teema: Vs: Üle tähtaja võsasaetööd

Tere!

Minu töölaual on tööd üleval samade üleandmise- ja tähtajakuupäevadega nagu allpool olevas väljavõttes.

Tamar

Saatja: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>

Saadetud: kolmapäev, 8. oktoober 2025 15:23

Adressaat: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>

Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>

Teema: Re: Üle tähtaja võsasaetööd

Tere.

Serpiente OÜ-l pole töölaual neid töid, et neid tegema minna. Mis nendega saanud on?
Desierto tööd osaliselt valmis ja teine osa valmib pea.

Hannes

On 1. Oct 2025, at 10:19, Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee> wrote:

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 01.10.2025) on teile üle antud 9 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
-------	----------	----------------	---------	----------	------------	----------	----------	------	------------	---------	-----------

SG171-16	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,963	ha	04.08.2025	31.08.2025	31
SG171-17	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,776	ha	04.08.2025	31.08.2025	31
SG171-23	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,422	ha	04.08.2025	31.08.2025	31
SG174-6	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,045	ha	04.08.2025	31.08.2025	31
SG179-6	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,013	ha	04.08.2025	31.08.2025	31
AE010-17	Kirde	Tamar Püve	MUH-ÜT Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	2,386	ha	21.07.2025	10.08.2025	52
JG028-20	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	3,438	ha	01.07.2025	28.07.2025	65
JG053-3	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	2,248	ha	01.07.2025	28.07.2025	65
SG189-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	2,923	ha	04.08.2025	31.08.2025	31

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 10.10.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Tervitades

Tamar