



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

01.06.2026 nr 11.3-1/26/2848

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lõike 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 2 punkti 4 ja regionaalministri 29.09.2023 määruse nr 64 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord” (edaspidi meetme määrus) § 18 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta MR Holdings & Investments OÜ projekti nr 2021-2027.1.03.24-0661 „Harmony Park puhkekompleksi arendus“ 18.12.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/24/2006 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 8.3 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.06.2026 - 31.07.2027;“
2. „8.3. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 14.09.2027.“
3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 24.09.2025 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, kuna kuna alates 2025. aasta suvest peeti lepinguelseid läbirääkimisi ettevõttega Vintera Concept OÜ. Nimetatud ettevõtte oli varasemalt partneriks Tõrva Veemõnula arendusprojekti, mistõttu oldi veendunud pakutava lahenduse funktsionaalsuses ja kvaliteedis.

Ettevõtte majanduslik olukord halvenes ootamatult ning 2026. aasta veebruaris esitas ettevõtte pankrotiavalduse. Käesoleval hetkel on ettevõtte suhtes käimas pankrotimenetlus.

Tulenevalt eeltoodust ja toetuse saajast sõltumatutel põhjustel on vajalik leida uus koostööpartner ning vastavalt sellele korrigeerida projekti tegevuskava. Seetõttu palutakse muuta projekti abikõlblikkuse perioodi.

Toetuse saaja planeerib alustada uue ostumenetluse läbiviimise ning partnerivahetusest tingitud uue asukoha ettevalmistamisega 2026. aasta juunis. Tuginedes varasemale kogemusele ja vajalike protseduuride ajakulule, palutakse määrata projekti uueks abikõlblikkuse perioodiks 01.06.2026 kuni 31.07.2027

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 10.05.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee