



OTSUS

07.05.2026

nr 11.3-1/26/2344

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“” (edaspidi *meetme määrus*) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja **Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus**, registrikood 90013972, 04.05.2026 esitatud ja 05.05.2026 täiendatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr **2021-2027.5.02.23-0110 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine“** (edaspidi *projekt*) **05.01.02024** toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/11 (edaspidi *otsus*) punkte 5 ja 9.10.2. ning sõnastada need järgmiselt:

- 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 28.02.2027.“
- 1.2. „9.10.2. lõpparuande hiljemalt 20.03.2027;“

Toetuse saaja selgitas, et muudatustaotlus on seotud tegevusega 04 „Tööstusettevõtete lisandväärtuse ja teadmusmahukuse kasvatamine“, mille elluviimise eest vastutab projektipartner EWERS kompetentsikeskus TSENTER.

Tegevuse 04 raames on hetkel käimas 9 erinevat tootearenduse projekti. Need on osutunud eelnõustamisel ja taotluse hindamisel planeeritust mahukamaks ja keerukamaks. Tootearendusprojektide olemus (sh prototüüpimine, katsetamine ja iteratiivne arendus) eeldab pikemat ajaperspektiivi, et saavutada projekti taotluses kirjeldatud tulemused kvaliteetselt ja jätkusuutlikult. Lisaks on projekti elluviimise perioodil toimunud muudatused kompetentsikeskus TSENTER personalis, mis on mõjutanud töökorraldust ja suurendanud ajariski nimetatud tegevuse tulemuste saavutamisel algselt kavandatud. Muudatus ei too kaasa projekti eesmärkide ega kavandatud tulemuste muutmist. Olemasolevad personalikulude jäägid partneri eelarves võimaldavad tegevuste elluviimist pikendatud perioodi jooksul ilma täiendava rahavajaduseta.

Rakendusüksus võttis seisukoha kujundamisel arvesse ka toetuse saaja poolt esitatud täiendavat infot pooleliolevate tootearendusprojektide seisu ning pikendamise põhjuste kohta. Esitatud andmetest nähtub, et mitmete projektide puhul on arendustegevus osutunud esialgsest keerukamaks, eeldades täiendavat katsetamist, tehnoloogilisi muudatusi ja iteratiivset arendust. Rakendusüksus nõustub toetuse saaja esitatud põhjendustega ning leiab, et muudatustaotlus on põhjendatud, kuna projekti tegevuste elluviimine algselt kavandatud ajaraamis ei ole realistlik. Muudatus ei mõjuta projekti eesmärke ega kavandatud tulemusi ning on eelarvesisene.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piibor@rtk.ee