

Pult OÜ  
Aleksi Saks  
[aleksi.saks@pult.ee](mailto:aleksi.saks@pult.ee)

Teie 14.11.2025

Meie (digitaallkirja kuupäev)  
nr 12-1/2025/8188

## Töö tähtaja pikendamine

Austatud Aleksi Saks

Oleme tutvunud Teie taotlusega lepinguperioodi pikendamiseks tövõtulepingu nr 1-18/2025/177 „RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse ekspositsiooni sisuarendus ning interaktiivsed eksponaadid“.

Tulenevalt sisutootja hilinenud sisendmaterjali edastamisest tekkinud viivitusest, mis ei olnud tingitud tövõtja tegevusest või tegevusetusest ning vajaliku sisendi puudumisest, mis on lepingu täitmiseks vajalik, on põhjendatud ja vajalik lepingu täitmiseks täiendava tähtaja andmine.

Kooskõlastame tähtaja pikendamise taotluse. Uus tähtaeg on **31.detsember 2025**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Denks  
RMK  
külastuskorraldusosakond  
Piirkonnajuht  
[tarmo.denks@rmk.ee](mailto:tarmo.denks@rmk.ee)  
518 4294