

Medisoft AS

Meie 22.12.2023 nr 6-3/444

Räägu 35a
13417, Tallinn

Puudused töös

Lugupeetud Medisoft AS

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (tellija) ja Medisoft AS (täitja) sõlmisid raamlepingu nr 3-9/2327-1 alusel hankelepingu number 3-9/2327-13.

02.11.2023 tehtud hankelepingu muudatuse kohaselt oli lepinguliste tööde tähtaeg 14.12.2023. 15.12.2023 edastas täitja tellijale tööd koos aktiga. Tellija on tänaseks alustanud tööde ülevaatamist ja tuvastanud juba väga olulise prioriteetsusega vead, mille kõrvaldamisega tuleb koheselt alustada. Tellija jätkab veel ülejäänud osad tööde ülevaatamist ega välista, et puuduseid tuvastatakse veelgi.

Tellija on avastanud töös vead, mis on nimetatud lisas olevas excelis ja mille kõrvaldamise tähtajaks annab täitjale 29.12.2023 kl 10:00.

Tellija teavitab, et juhul, kui käesolevas kirjas seatud tähtajaks ei ole töid nõuetekohaselt teostatud, on tellija sunnitud rakendama raamlepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Alates 30.12.2023 rakendub raamlepingu p 11.8 kohane leppetrahv 200€ päevas kuni tööde kohase teostamiseni, kuid mitte rohkem, kui 25% hankelepingu kogumaksumusest. Samuti tulenevalt asjaolust, et tegemist on olulise rikkumisega, võib tellija rakendada leppetrahvi 10 000 eurot raamlepingu p 11.10 ja 11.11.7, 11.11.8 alusel. Samuti on oluline tähele panna, et tellijale võib tekkida ulatuslik kahju tulenevalt asjaolust, et hankelepingut ei täidetud õigeaegselt, st tellija võib jääda täielikult või osaliselt ilma välisrahastusest, mistõttu lasub täitjal kohustus ka tekkinud kahjud hüvitada juhul, kui need tekivad.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Tera
osakonnajuhataja, direktori asetäitja

Koostanud:
Merily Rool
Õigustalituse juhataja
merily.rool@tehik.ee

Lisa:

- 1) Puuduste nimekiri