

Erki Vaguri
Inseneribüroo STEIGER OÜ
erki.vaguri@steiger.ee

(13.05.2025) nr 3.6-11/2024/141

Koorküla Veskejärve paisu likvideerimise lõpliku projektdokumentatsiooni esitamise osas leppetrahvi rakendamise algamine

Austatud Erki Vaguri

Töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/141 punkti 3.1.3 kohaselt on töövõtja kohustatud andma lõpliku projekti koos kooskõlastuste ja vajalike lubadega hankijale üle tähtajaks 10.05.2025.

30.04.2025 saadetud kirjas palus Riigimetsa Majandamise Keskus enne tähtaja saabumist kirjalikult teada anda ja seda ka põhjendada kui lõpliku projekti esitamine sätestatud kuupäevaks ei ole võimalik.

Arvestades, et Inseneribüroo Steiger OÜ ei ole esitanud Tellijale lõplikku projekti dokumentatsiooni lepingujärgseks tähtajaks (10.05.2025), alustab Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist alates 11.05.2025 kuni valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Tuuli Teppo
veeökoloog
tuuli.teppo@rmk.ee
56287678