

Kairit Mägi

From: Inna Pusikova
Sent: kolmapäev, 17. juuni 2020 12:59
To: Kairit Mägi
Cc: Pavel Buzökin
Subject: RE: AMIF2018-2 II vahearuaude päring
Attachments: AMIF2018-2 Lisa 2 Projekti eelarve_korrigeeritud.asice

Teie: 10.06.2020 nr 14-8.6/904-2

Meie: 17.06.2020 nr 8-5/15

Tere!

Edastan tagasiside.

Tegevusaruanne

1. Dünaamilise hankesüsteemi hanke tühistamise tõttu otsustati andmete migratsiooni hange läbi viia avatud hankemenetlusena. Hanke dokumendid on ette valmistatud ja hetkel kooskõlastusringil. Lähiajal saame hanke välja kuulutada. Hanke dokumentides on fikseeritud lepingu lõpukuupäevaks 31.01.2021. Riskide maandamiseks on hankelepingu sõlmimise järgselt võimalik partneriga kokku leppida mitme arendusspetsialisti samaaegne paralleelne töötamine.
2. RAKS2 arenduses kasutatakse inkrementaalset ja iteratiivset arendust. Arendus teostatakse funktsionaalsuste kaupa ning läbi pideva testimise saadakse tagasisidet teostatud tööde kohta. Algselt arendatakse välja põhifunktsionaalsus, et äriprotsessi ulatuses oleks võimalik teostada menetlust. Fraasi „Välja arendamise“ all on mõeldud ühe funktsionaalsuse arendamist töö teostamise hetkel kehtinud nõuete vastu. Töö käigus nõudeid täiendatakse ja vajadusel lisatakse arendatud funktsionaalsusele juurde uusi võimalusi: nt algselt realiseeriti kohtumenetluse alustamine, järgmisena lisati kohtumenetlusele dokumentide lisamise funktsionaalsus. Kasutades iteratiivset arendust saab pidevalt loodud funktsionaalsust täiendada uute võimalustega. Täiendused on uute võimaluste lisamine juba arendatud funktsionaalsusele.

Kuluaruanne

Korrigeeritud kuluaruanne manuses.

Tervitades

Inna Pusikova
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Tel.: +372 53 494 033, 612 6314
e-post: inna.pusikova@smit.ee

From: Kairit Mägi <Kairit.Magi@siseministeerium.ee>
Sent: Wednesday, June 10, 2020 1:50 PM
To: Inna Pusikova <Inna.Pusikova@smit.ee>
Subject: AMIF2018-2 II vahearuaude päring

Teie: 28.05.2020 nr 8-5/13

Meie: 10.06.2020 nr 14-8.6/904-2

Tere!

Täna projektis AMIF2018-2 „Rahvusvahelise kaitse menetluse integratsioon Illegaal2 platvormile“ II vahearuaude esitamise eest. Edastan tähelepanekud, mis tekkisid aruaude menetlemisel.

Tegevusaruanne

- 1) Projekti ajakava kohaselt oleks pidanud andmete migratsiooni tegevuste hankeleping olema sõlmitud aprillis 2020. Aruande kohaselt hange nr 214971 nurjus ning uus hange otsustati läbi viia avatud hankena, mis oli plaanis välja kuulutada mais. Palun aruandes selgitada, kas nimetatud hanke nurjumine võib projekti eesmärkide saavutamist ohustada ning kuidas plaanitakse mitmekuusest viivitusest tingitud riskid maandada.
- 2) Palun selgitada, miks on aruandes kasutatud fraasi „välja arendatud“, kui järgmises etapis tehakse täiendusi. Kas need on eelmise etapi vaegtööd?

Kuluaruanne

Kuluaruande maksetaotluse vormi valemivea tõttu on real „Kokku“ (väljad C23 ja C24) jäänud arvestamata II eelmakse ja II vahemakse summa. Palun korrigeerida aruannet.

Palun tagasisidet võimalusel **hiljemalt 17.06.2020**.

Ette tänades

Kairit Mägi

välisvahendite osakonna nõunik
Siseministeerium

612 5145 | 586 01620
Pikk 61, 15065 Tallinn

