

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus

Kellelt: Rando Kadopa | Riigi Tugiteenuste Keskus | 05.08.2025 13:40

Teema: RE: Maikuu muudatuste kooskõlastusleht nr 13

Kirja sisu:

Tere Arto,

Vaatasin üle Sauga-Pärnu muudatuste kooskõlastuslehe nr 13 ja edastan tekkinud tähelepaneku.

Nimelt Juhise nr 12 Olemasolevate betoonkaevude tõstmisega projektkõrgusesse on nüüd käesoleva muudatusega kogusummaks 3 807,00 EUR nagu ka algses juhises märgitud. Tegemist on siis Muudatuse kooskõlastuslehel nr 13 teise 1 903,50 EUR maksva muudatusega.

Kas siinkohal ei peaks see muudatus olema samuti selline, mis saab käesolevaga lõpetatud? Juhise nr 5 osas on juhises väljatoodud summa täis ja märgitud kooskõlastuslehel sinise taustaga, aga Juhise nr 12 puhul ei ole sinist tausta lisatud?

Kas oskad täpsustada?

Lugupidamisega,

Rando Kadopa

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Arto Juhansoo

Saadetud: 30.07.2025 09:04

Teema: Maikuu muudatuste kooskõlastusleht nr 13

Tere

Edastan Maikuu akti muudatuste kooskõlastulehe nr 13

Tervitades

Arto Juhansoo