



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

05.09.2025

nr 11.3-1/25/4140

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punktide 1 ja 4, riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 9 lõike 5 ja § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja aktsiaselts Kärkla Veevärk, registrikood 10064136, 02.09.2025 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0228 „AS Kärkla Veevärk teeninduspiirkondade veemajandusprojekt” (edaspidi *projekt*) 18.03.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/204 (edaspidi *otsus*) punkte 4 ja 9.10.2 järgmiselt:

1.1 „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 29.02.2024 - 30.05.2026.“

1.2 „9.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.06.2026“

2. Muuta projekti eelarvet lisanduvate tegevuste osas vastavalt toetuse saaja 02.09.2025 taotlusele.

3. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 6 kuu võrra, kuna on selgunud mitmed hädavajalikud investeeringud, mis on olulised, et tagada stabiilne elutähtsa teenuse osutamine. Uute investeeringutega seotud hanked ja seadmete tarne võtavad aega, projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada 30.11.2025.

Uute investeeringute tegemisega seoses on toetuse saajal vajalik muuta ka projekti eelarvet. Eelarve muudatus on võimalik projektis läbiviidud hangete odavnemise tõttu. Projekti uus eelarve on järgnev:

Omanikujärelevalve teenus	37 886
Reoveepuhastite rekonstrueerimine	566 061
Vee ja kanalisatsioonitorustike rajamine	1 237 510
Projektipiirkonna täiendavad tööd (SCADA, generaatorid, veetöötlus, aiad)	85 724
Projekti juhtimise teenus	42 886
Kokku	1 970 067

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine kuue kuu võrra ja eelarve muudatus on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee