

PROJEKTILEPING

26.03.2026 nr 2-2/26/123-2

Käesoleva projektilepingu (edaspidi **Projektileping**) on digikonteineris toodud päeval allkirjastanud **Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus** (registrikood 70009764, aadress Järve 34a, 11314 Tallinn) ja **Kaitsevägi** (registrikood 70008641, aadress Juhkentali 58, 15007 Tallinn) (edaspidi **Tellija**), keda esindab direktori 07.12.2020 käskkirja nr 77 punkti 6.3 alusel Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangete osakonna juhataja Tiaana Kalda,

ja

AS Datel (registrikood: 10324057, aadress Endla 4, Tallinn 10142) (edaspidi **Arendaja**), keda esindab Evelin Kasenõmm, edaspidi Tellija ja Arendaja eraldi ja koos nimetatud vastavalt ka **Pool** ja **Pooled**.

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A) Pooled on 24.03.2025 sõlminud Tarkvara arendus- ja hooldustööde raamlepingu nr 2-2/25/123 (edaspidi **Raamleping**), mille kohaselt täpsustatakse Tellija poolt Arendajalt tellitavad arendus- ja/või juurutustööd Poolte vahel sõlmitavas Projektilepingus;

(B) Kui Projektilepingus ei ole sätestatud teisiti, on Projektilepingus kasutatud suure algustähega mõistetel sama tähendus kui Raamlepingus;

(C) Projektilepingu eesmärk on leppida kokku konkreetse Projektilepingu ese ja eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud Arendaja tehtav(ad) Töö(d), Töö(de) teostamise ajakava, sh Töö(de) etapid (kui Tööd on jaotatud etappideks) ja iga Tööetapi tähtaeg, Töö(de) tulemid, Arendajale tasu maksmise tingimused ning muud vastavate Tööde detailid,

LEPIVAD POOLED KOKKU ALLJÄRGNEVAS:

1. PROJEKTILEPINGU ESE JA EESMÄRK

- 1.1. SAR andmetel põhineva automatiseeritud teavitussüsteemi edasiarendamine vastavalt Tellija esitatud arendussoovidele:
 - 1.1.1. Orbiitide ülene muutuste tuvastamine.
 - 1.1.2. Huvialade kustutamine.
 - 1.1.3. Käsitsi imporditavate piltide põhjal huvialade genereerimine.
 - 1.1.4. Offline poolel WMS teenustena kuvatavate piltide kasutamine teiste GIS tarkvaradega.
 - 1.1.5. Offline poolel sõltuvuste kontroll.
 - 1.1.6. Online poolel piltide automaatne kustutamine.

2. TÖÖD, TÖÖDE TULEMID JA AJAKAVA

- 2.1. Arendaja kohustub teostama järgmised Tööd ja andma üle järgmised tulemid ning järgima alltoodud ajakava, sh Töö(de)etappe ning vastavaid tähtaegasid:
 - 2.1.1. Orbiitide ülene muutuste tuvastamise analüüs 29.05.2026;
 - 2.1.2. Funktsionaalsuste üleandmine (nimetatud punktides 1.1.2-1.1.6), lähtekoodi ja dokumentatsiooni üleandmine 30.04.2026;
 - 2.1.3. Töö käigus selgunud muudatussoovide realiseerimise, lähtekoodi ja dokumentatsiooni üleandmine 15.06.2026.

3. TÖÖDE MAKSUMUS JA TASUMISE TINGIMUSED

- 3.1. Tellija tasub nõuetekohaselt teostatud ja Tellija poolt Aktiga vastu võetud Tööde eest fikseeritud summa kokku 39 950 eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud juhul.

Tarne	Nimetus	Tähtaeg	Maksumus (ei sisalda km)
1	Orbiitide ülene muutuste tuvastamise analüüs	29.05.2026	22 750 eurot
2	Funktsionaalsuste üleandmine (nimetatud punktides 1.1.2-1.1.6)	Jooksvalt vastavalt loogiliste osade valmimisele, hiljemalt 30.04.2026	12 000 eurot
3	80 tunni ulatuses lepingu täitmise käigus selguvate ettenägematute tööde või muudatussoovide realiseerimine	Jooksvalt vastavalt loogiliste osade valmimisele, hiljemalt 15.06.2026.	5 200 eurot

- 3.2. Punktis 3.1 toodud tasu makstakse Arendajale Raamlepingus toodud korras.

4. MUUD KOKKULEPPED

- 4.1. Arendaja projekti meeskond:

Nimi	Roll
Evelin Kasenõmm	Projektijuht
Tõnis Oja	SAR analüütik
Andrus Prommik	GIS ekspert
Ants Aasma	Arhitekt
Kerstin Äkke	Programmeerija
Henry Semmel	Kasutatavuse ekspert/ Disain
Indrek Kirsimägi	Kaardiserveri administraator
Anu Riisikamp	Administratiivne tugi

- 4.2. Antud projektilepingu puhul asub arenduskeskkond Arendaja juures. Tellijale tagatakse ligipääs arenduskeskkonnale.
- 4.3. Tarkvara kompileerimine ja testimine toimub Arendaja serveris.
- 4.4. Intellektuaalse omandi õiguste osas lähtuvad Pooled Raamlepingus kokkulepitust.
- 4.5. Käesoleva Projektilepingu alusel Arendaja tuge ei osutata (välja arvatud tugi uue Tarkvara versiooni juurutamisel) ning hooldustöid ei teosta.
- 4.6. Juhul kui Tööde tähtaegne valmimine viibib Arendajast või isikust, kelle tegevuse eest Arendaja vastutab (mh tema alltöövõtjad), tingitud asjaolude tõttu ning Tööd ei ole lõpetatud ning Raamlepingule ja Projektilepingule vastavalt ülal punktis 3.1 kokku lepitud tähtpäevaks üle antud, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas 0,1% (null koma üks protsenti) Projektilepingu maksumusest iga viivitatud kalendripäeva eest kuni Tööde lõpetamise ja üleandmiseni.

5. LÕPPSÄTTED

- 5.1. Projektileping jõustub selle Poolte poolt allkirjastamisest.
- 5.2. Raamlepingus toodud põhitingimused moodustavad Projektilepingu lahutamatu osa. Mahus, milles Projektileping ei sätesta Tööde osas eritingimusi, kohaldatakse Töödele kõiki Raamlepingu sätteid (mh, kuid mitte ainult, Tööde tegemisele, üleandmisele ja projektimeeskonnale ja projektinõupidamistele kehtivad nõuded, konfidentsiaalsuskohustus, intellektuaalse omandi regulatsioon jne). Mis tahes vastuolu

korral Raamlepingus toodud tingimuste ja Projektilepingus toodud eritingimuste vahel kohaldatakse Projektilepingus kokku lepitud tingimusi.

5.3. Projektileping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.

Tellij:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiaana Kalda
hangete osakonna juhataja
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Arendaja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Anu Riisikamp
tarkvaraarenduse ja -tehnoloogia direktor
AS Datel