

MEMO

Kellele: Tuuli Pentjärv, Katrin Reinhold, Kerli Lubja

Kuupäev: 13.05.2021

Hankelepingu Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 tähtaja pikendamine

1. Hankelepingu muudatuse kirjeldus	Muuta on vaja hankelepingu kehtivuse tähtaega. Lepingus kokkulepitud tähtaeg on 31.05.2021 ning uus tähtaeg 30.06.2021.
2. Muudatuse rahaline väärtus	Rahaline väärtus ei muutu.
3. Muudatuse põhjendus	Muudatus on vajalik seoses sellega, et senine projekti elluviimiseks määratud projektijuht töötas poole kohaga ning maksimaalse koormatusega teistes projektides. Selle konkreetse projekti elluviimiseks oli planeeritud tööle võtta uus projektijuht ning ootus oli, et ta saab tööle asuda märtsi keskel, kuid projektijuht tuli tööle alles aprilli keskel. Seetõttu nihkus projekti algus ühe kuu võrra tellijast tuleneval asjaolul.
4. Kas lepingu muudatusega kaasneb täitjale eelis hankemenetluses osalemisel	Ei, kuna tegemist on olnud tellijast tuleneva takistusega tööde teostamisel. Hankeleping on sõlmitud ühe partneriga raamlepingu alusel, seega ei ole tähtaja muutumine võimaldanud täitjale eelist.
5. Muutmise lubatavus RHS § 123 lg 1 alusel	<p>Lepingu muudatuse tingib pooltele ettenägematu tellijast tulenev takistus. Lepingut muudetakse üksnes aja võrra, mil täitja ei ole saanud omapoolseid kohustusi täita tellijast tuleneva takistuse tõttu.</p> <p>RHS § 123 lg 1 p 7 alusel on lepingu muutmine lubatav uut riigihanget korraldamata, kui muudatus ei ole oluline. Muudatuse olulisust kajastab RHS § 123 lg 2 eelkõige kui järgmist: Muudatus on oluline, kui sellega muudetakse hankelepingu üldist olemust märkimisväärselt, eeskätt juhtudel, kui:</p> <p>1) muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud;</p>

	<p>2) muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil;</p> <p>3) muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud hankelepingu eseme ulatust;</p> <p>4) pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 või 6 nimetatud juhul.</p> <p>Selle muudatusega ei muudeta lepingu üldist olemust, kokku lepitud tööd ja skoop jäävad samaks. Muudatusega ei lisata tingimust, mis laiendanuks võimalike menetlusest huvitatud osalejate ringi, kuivõrd tegemist oli olemasoleva raamlepingu alusel tellimuse esitamisega ühele partnerile (p 1). Lepingust tulenevate kohustuste vahekord ei muutu täitja kasuks, pigem on täitja halvemas olukorras, kuna on pidanud tööde teostamist planeeritust ümber korraldama tellijast tuleneval põhjusel (p 2). Lepingu eset muudatusega ei laiendata, ese jääb samaks (p 3) ning täitjat ei asendata (p 4).</p>
<p>6. Muud tähtsust omavad asjaolud</p>	<p>-</p>

Ettepanek

Pikendada Medisoftiga sõlmitud lepingu tähtaeg kuni 30.06.2021.

Koostaja:

Kerttu Pöder