

## Projekti tegevus- ja ajakava ning tulemused

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet  
Projekti pealkiri: EL välispiiri valve tõhustamise koolitused II  
Projekti tunnus: ISFB-19  
Projektijuht: Heigo Vija

Projekti algusaeg: 01.10.2016  
Projekti plaanitav lõppaeg: 31.12.2018

### 1. Projekti oodatavad tulemused ja nende saavutamise hindamine

Projekt panustab järgmistesse Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi ühistesse indikaatoritesse:<sup>1</sup>

Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv:	200
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv:	Kokku 5 koolituskursust: VSC kasutajakoolitus (1 grupp), ujuvvahendi juhtimise koolitus (1 grupp), näotuvastus koolitus (3 gruppi), ja välismaalaste Eestis ajutise viibimise ja elamise alused ning välismaalaste seaduse muudatused (7 gruppi), infosüsteem KILP kasutajakoolitus (8 gruppi) .

Tulemused:

Nr	Oodatav tulemus	Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid	Kontrolli allikas
1.	EL välispiir on kindlustatud koolitatud, asjatundliku ja professionaalse personaliga. Tagatud on uute piirikontrollimeetmete rakendamise võimekus, dokumendiekspertide tehnilise võimekuse arendamine, piiri valvamisega seotud ametnike tööülesannete	Ujuvvahendi juhtimise II astme koolitus 15 Ida ning Põhja prefektuuri ametnikule (1 grupp). Koolituse läbinud ametnikud oskavad professionaalselt kasutada soetatavaid ujuvvahendeid, tunnevad ohutusnõudeid ning on kursis tehniliste eripäradega.  VSC koolituse raames on koolitatud 4 ametnikku. Koolituse läbinud ametnikud oskavad kasutada VSC eksperttasemel	Koolitustel osalejate nimekirjad, tunnistused, tagasiside lehed osalejatelt.

<sup>1</sup> Ühiste indikaatorite raporteerimise kohustus tuleneb 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 515/2014.

	<p>täitmiseks vajalike õigusnormide tundmine ja nende rakendamise oskus ning väikelaevade efektiivne kasutamine merel ja piiriveekogudel.</p> <p>ning on valmis korraldama analoogilist koolitust II astme ametnikele Eestis. Näotuvastuse baaskoolituse sihtgrupiks on I astme piiriametnikud. Koolitus on korraldatud kolmes prefektuuris (Põhja-, Ida- ja Lõuna prefektuur). Koolituse tulemusena 30 spetsialisti täiendavad oma professionaalseid oskusi dokumentide kontrolli alal. Oskavad tuvastada kiiremini ja tõhusamalt võltsinguid.</p> <p>Välismaalaste Eestis ajutise viibimise ja elamise alused, välismaalaste seaduse muudatuse koolitus on suunatud piirikontrolli teostavatele ametnikele. Osalejate arv 100 ametnikku (7 gruppi). Koolitused korraldatakse kõikides prefektuurides. Koolituse läbinud ametnikud tunnevad välismaalaste Eestis ajutise viibimise ja elamise aluseid ning on kursis jõustunud välismaalaste seaduse muudatustega.</p> <p>Infosüsteem KILP kasutajatekoolitus (3 moodulit). KILP on tehniliste seire- ja valveseadmete süsteem ning ressursside planeerimise infosüsteem. Tegemist on 3 moodulil põhineva kasutajakoolitusega, mis on suunatud piiri valvavatele ametnikele. I moodul edasikoolitajate ja tugisikute koolitus (2 päeva). Ida prefektuuris 8 osalejat, Lõuna prefektuuris 9 osalejat, Lääne prefektuuris 3 osalejat ja Põhja prefektuuris 4 osalejat. II moodul vahetusjuhtide- ja seireoperaatorite koolitus Lõuna prefektuuris 10 osalejat. III moodul süsteemihalduse koolitus Lõuna prefektuuris 5 osalejat, Põhja prefektuuris 7 osalejat ja Ida prefektuuris 5 osalejat.</p>	
--	--	--

## 2. Projekti eesmärgi saavutamiseks suunatud tegevused ja kavandatud ajakava

Kuu ja aasta	Tegevus	Mõõdetav väljund	Tegevuse läbiviija
			Asukoht (nt linn)
10.2016-12.2016	Vajaduste, sihtgrupi ja mahtude hindamine, prioriteetide määramine,	Vajadused, sihtgrupp ja mahud on hinnatud, prioriteedid määratud,	Projektijuht, integreeritud piirihalduse büroo (IPHB), personalibüroo,

	tegevuste ja eelarve kavandamine.	tegevused ja eelarve kavandatud.	koolitus- ja arendustalitus.
			Tallinn
01.2017-07.2018	Taotluses punktis 11 kirjeldatud koolituste hinnapakkumiste koostamine, nende väljastamine ja saabunud pakkumiste hindamine.	Hinnapakkumised on koostatud, saabunud pakkumised on hinnatud.	Projektijuht, IPHB, hanke- ja lepingutalitus (HLT), koolitus- ja arendustalitus.
			Tallinn
02.2017-10.2018	Koolituslepingute sõlmimine edukaks tunnistatud pakkujatega.	Lepingud on sõlmitud parimate pakkujatega.	Projektijuht, HLT, IPHB, koolitus- ja arendustalitus.
			Tallinn
02.2017-11.2018	Koolituste korraldamine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega.	Koolitused on korraldatud.	Projektijuht, koolitus- ja arendustalitus.
			Tallinn, Lääne, Põhja, Lõuna ja Ida prefektuur, Suurbritannia
03.2017-12.2018	Lepingute järgsete maksete tegemine.	Maksed on teostatud.	Riigi tugiteenuste keskus, projektijuht.
			Tallinn
05.2017	Vahearuanne esitamine.	Vahearuanne on esitatud	Projektijuht
			Tallinn
02.2017-12.2018	Koolituste korraldamine koostöös edukaks tunnistatud pakkujatega.	Koolitused on korraldatud.	Projektijuht, koolitus- ja arendustalitus.
			Tallinn, Lääne, Põhja, Lõuna ja Ida prefektuur, Suurbritannia
12.2018	Lõpparuande ettevalmistamine.	Lõpparuanne on ette valmistatud.	Projektijuht
			Tallinn
01.2019	Lõpparuande esitamine.	Lõpparuanne on tähtajaks esitatud.	Projektijuht
			Tallinn

Toetuse saaja

*allkirjastatud digitaalselt*

Krista Aas

Ministeerium

*allkirjastatud digitaalselt*

Erkki Koort