

Projekti Kaasava haridus põhimõtete rakendamine Kohilas perioodil 2021-2027
nr 2021-2027.4.08.24-0132 tähtaja pikendamise taotlus

Kohila Gümnaasiumi projektis on osutunud mitmed hinnad oluliselt soodsamateks kui alguses kavandatud.

Suurimaks kokkuhoiu kohaks osutus HEVKO ja selle kõrval asuva ruumi kujundamine kabinetiks ja multifunktsionaalseks ruumiks, kus toimuvad õpetajate arengut toetavad õpiringid ning kvisioonid, võrgustiku kohtumised ja HEV õpilaste rühmatunnid. HEVKO kabinet on muudetud helikindlamaks, seal saab teha vestlusi lapsevanematega. Ruumid on otse koridorist ligipääsetavad ja enam ei ole vaja liikuda söögisaali kaudu. Kui ehitustöödeks ja projekteerimiseks oli kavandatud kokku 31232 eurot, siis ehitustööde maksumuseks kujunes 16580 eurot. Täpsemalt tulenes kokkuhoid järgmistest peamistest teguritest:

- 1) kuna tööde käigus ei mõjutatud kandekonstruksioone, siis tegi ehitusprojekti joonised vallaarhitekt;
- 2) me ei teinud ringi suurema ruumi põrandat, sest selle kate oli heas seisukorras ning ei saanud kahjustada remonditööde käigus. Lammustööde maht osutus oluliselt väiksemaks;
- 3) ehitusturu seis osutus 2026. aasta kevad-suvel soodsamaks kui olime kavandanud siis, kui tegime turu-uuringut projekti jaoks 2024. aasta lõpus.

Lisaks ehitustöödele tuleneb vahendite väiksem kulu ühe õppevahendi soetamisel tekkinud takistustest. Õppevahend OSMO, mis oli mõeldud töövahendiks eripedagoogidele, tootmine oli vahepeal lõpetatud. Küll 2026. aasta kevadel selgus, et seda oli hakatud taas tootma, kuid müüdi vaid USA ja Kanada turule. Kooli poolt võeti uue tootjaga ühendust ning selgus pärast mõningast arutelu ja kirjavahetust, et kuna nad alles käivitavad seda ettevõtet ning palju on muutumises, siis nad veel ei ole võimelised müüma toodet Euroopasse. Seega 2040 eurot jäi selle õppevahendi soetamata jäämise võrra kasutamata. Hetkel veel me ei saa seda soetada, kuid ehk tulevikus õnnestub ja siis juba kooli enda vahenditest. Kontakt tootjaga on olemas.

Suureks kokkuhoiuks osutus ka konkreetsete võrdlevate hinnapakumuste küsimine, mil tarnijad tegid märkimisväärseid hinnaalandusi võrreldes turu uuringul kogutud hinnainfoga.

Suurimad erinevused olid järgmiste toodete hindades:

- 1) tahvelarvutid osutusid suurusjärgus 8000 eurot soodsamaks planeeritust;
- 2) HEVKO ja kõrvalruumi mööbel ligikaudu 6600 eurot soodsamaks;
- 3) õppevahendite/õppemängude osas 900 eurot;
- 4) lähikuvaprojektorite osas hinnamuutus ligikaudu 500 eurot;
- 5) tahvlitega ühilduvate ning kõrvaklappide osas ligikaudu 800 eurot.

Seoses projekti tegelike kulude erinevusega soovime kasutada kokku hoitud summat, ligikaudu 33400 eurot koolis HEV õpilaste jaoks sobiva keskkonna kujundamiseks. Koolis on suurenenud õpilaste arv, kellel vähene emotsioonide reguleerimise oskus, impulsiivsus, sensoorne väsimine

põhjustavad emotsionaalse ülekoormuse, mistõttu muutub lapse käitumine raskesti juhitavaks. Selleks, et abiõpetaja saaks lapsega väljuda klassist või siis vahetunnis häirivast olukorrast, soovime luua kooli vaiksed ruumid. Meil on võimalik kujundada vaikne ruum algklasside maja esimesele korrusele soppi, mille mõõdud on 7,10 m x 3,80 m. Ruumi rajamiseks on vaja eraldada see ruumiosa uksega klaasseinaga, mis oleks heli summutav. Kuna ruumiosast peab jõudma päevavalgus koridori, siis tuleb see lahendada klaasseinaga. Oleme saanud kolm võrdlevat hinnapakkumust ning soodsaima pakkumuse hind on 3200 eurot. Lisaks soovime sisustada selle ruumi rahulikke tegevusi võimaldava mööbli ja vahenditega, näiteks lugemispesad, kuhu laps saab pugeda oma raamatuga ja keskenduda lugemisele või piltide vaatamisele, lisaks sensoorselt rahustav mullitoru koos nurgapingiga, istepadjad, sensoorne valgussein. Lisaks vaikselle ruumile soovime kujundada nii Kohila õppehoonesse kui Hageri majja rahunemisruumi, kuhu saab laps minna koos saatjaga. Meil on mõlemas õppehoones algklasside eriklassides lapsed, kellega sellise võimaluse kasutamise vajadus on väga sage. Ka sinna soovime soetada rahunemist soodustavad vahendid nagu näiteks raskustekk, kott-toolid, valgussein, vibreerivate patjade komplekti. Üksikasjalikumad põhjendused on toodud toodete juures eelarve tabelis.

Lisaks on meil koolimajas, nii algklasside maja osas (väga suur mürafoon vahetunnis) kui vanades koolimaja osades vaja HEV õpilastele (alates 5. klassist liiguvad eriklasside õpilased vanades majaosades erinevate ruumide vahel) vaiksemaid nurki tekitada, kus saaks olla rahulikult, mõtteid korrastada, lugeda või õppida väljaspool klassiruumi, nt kui õpetaja on tegevusi nii kavandanud jne. Müra väsitab ja tekitab sensoorset ülepinget, mistõttu on HEV lastel tundides, eriti päeva teises pooles väga raske keskenduda ning õppida. Kuna koolimaja me muuta ei saa, koolimaja renoveerimine on lükatud teadmata aega edasi, siis oleks vaja selliseid vaiksaid ruumiosi tekitada muude vahenditega. Selleks soovime soetada vaikusepesad algklasside majaossa ning õpipesad põhikooli majaossa.

Lisaks soovime täiendada ka õppevahendite ja õppimist toetavate vahendite baasi. Üksikasjalikum ülevaade on toodud eelarve tabelis.

Kõigest eelnevalt välja toodust tulenevalt palume võimalust pikendada projekti tähtaega ning võimalust kasutada järelejäänud summat suurusjärgus 33400 eurot HEV õpilastele vajalike kohanduste tegemiseks kooli keskkonnas ning õppe- ja abivahendite soetamiseks. Arvestades vajadust planeerida ehitustööd vaheajaks, palume tähtaja pikendamist kuni veebruari lõpuni 2027, põhjendusel, me ei jõua neid teha oktoobri vaheajal (eeldatav tarneaeg on 4-6 nädalat alates tellimuse esitamisest). Täpsem aeg selguks pärast positiivse otsuse saamist projekti pikendamisele. Vahendid, mis ei ole seotud ehitustöödega, saame soetada juba selle aasta sees, eeldatavasti novembri lõpuks.

(allkirjastatud digitaalselt, volituse alusel)

Meeri Ehandi

Kohila Gümnaasium

õppealajuhataja, projektijuht