

KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

Kose

/kuupäev vastavalt hilisemale digiallkirjale/

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **tellija**, keda esindab juhatuse 28.01.2025 otsusega nr 1-32/15 alusel RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, ühelt poolt,

ja Kobras OÜ edaspidi **projekteerija**, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Erki Kõnd, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**, juhindudes RHS § 123 lg 1 p 4, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Pooled on kokku leppinud muuta Lepingus toodud tööde tellimise mahtu järgmiselt:
Tellime lisatööna riigitee 11137 ääres ajutise laoplatši likvideerimise projekti, mida algselt ei olnud planeeritud lähteülesandes (Vajadus vastavalt Transpordiameti kirjale).
Antud muudatused toovad kaasa lepingu punkt 4.1. muutumise järgmiselt:
 - 1.1.täiendavad projekteerimistööd (laoplatši likvideerimise eelprojekt) – 900,00 eurot, millele lisandub käibemaks;
 - 1.2.juhul kui Transpordiamet nõuab täiendavalt topogeodeetiliste tööde tegemist lisandub projekteerimistöödele 400,00 eurot, millele lisandub käibemaks
2. Lisatööde teostamiseks pikendada lepingu tähtaega kuni 30.11.2025.a.

Poolte allkirjad

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann

Projekteerija

(allkirjastatud digitaalselt)

Erki Kõnd