

**From:** "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 2/8/2026 9:52:29 AM  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Paidewood OÜ

Lisa kiri DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Janek Tarto | RMK

**Sent:** Sunday, February 8, 2026 11:52 AM

**To:** Paidewood OÜ <paidewood@gmail.com>

**Cc:** Jaan Laur <jaan.laur@rmk.ee>

**Subject:** FW: Paidewood OÜ

Tere

Töövõtulepingu nr 3-2.5.3/2025/298 sõlmitud tööajagraafikule on töövõtja kohustatud teostama jaanuaris ja veebruaris kokku 20 ha võsasaetöid. Seisuga 03.02.2026 oli valmis 1,798 ha jaanuari kuu võsasaetöid (tabelis rohelisega). Erinevus graafikust 8,2 ha. Tänaise seisuga (so.08.02.2026) on tegemata 09.01 üleantud kaks objekti, mille tähtaeg on 08.02.2026.

Tellijal on vahetult peale tööajagraafiku allkirjastamist (01.08), töövõtjale jaanuari kuu tööd üle andnud (09.01). Töövõtja on eraldised töösse suunanud alles 22.01 seisuga. Tänaise seisuga on töövõtjale üle antud ka veebruari maht (11,13 ha), mille täitmise tähtaeg on 03.02.2026.

| KV/ER    | Piirkond | Metsakasvatataja | Tegevus               | Töövõtja     | Lepingu nr       | ÜA pindala | Plan. lõpu aasta | Plan. lõpu kuu | Plan. algus | Plan. lõpp |
|----------|----------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| TY150-4  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,713      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY150-5  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 2,341      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY150-6  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,305      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY153-11 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,661      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY155-12 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,192      | 2026             | veebruar       | 09.01.2026  | 08.02.2026 |
| TY155-15 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,329      | 2026             | veebruar       | 09.01.2026  | 08.02.2026 |
| TY155-25 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,524      | 2026             | veebruar       | 09.01.2026  | 08.02.2026 |
| TY155-26 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 6,859      | 2026             | veebruar       | 09.01.2026  | 08.02.2026 |
| TY155-29 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,277      | 2026             | veebruar       | 09.01.2026  | 08.02.2026 |
| TY158-11 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,43       | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY161-11 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,183      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY161-2  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,67       | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY161-3  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,104      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY161-9  | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 0,815      | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |
| TY162-14 | Kirde    | Jaan Laur        | Valgustusraie (16012) | Paidewood OÜ | 3-2.5.3/2025/298 | 1,91       | 2026             | märts          | 30.01.2026  | 02.03.2026 |

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele. Anname tegemata töödele täiendava tähtaja, milleks on 02.03.2026.a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Jaan Laur <jaan.laur@rmk.ee>

**Sent:** Sunday, February 8, 2026 10:22 AM

**To:** Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>

**Subject:** FW: Paidewood OÜ

Jaan Laur

metsakasvatataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5290274

[jaan.laur@rmk.ee](mailto:jaan.laur@rmk.ee)

[www.rmk.ee](http://www.rmk.ee)

---

**From:** Paide Wood <[paidewood@gmail.com](mailto:paidewood@gmail.com)>

**Sent:** Friday, February 6, 2026 6:49 PM

**To:** Jaan Laur <[jaan.laur@rmk.ee](mailto:jaan.laur@rmk.ee)>

**Subject:** Paidewood OÜ

[paidewood@gmail.com](mailto:paidewood@gmail.com) ei saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere Jaan, mehed kurdavad et TY155-25;26 on praeguste lume ja ilmaoludega väga keeruline teha, ei taha mänd ega see kõrge ~6-7 meetrine kuusk väga kuhugi kukkuda. Mõtlesin et liialdavad aga käisin ise ka täna vaatamas ja tõesti ikka jube keerukas hetkel. Nad on seal midagi ikka püsinud aga kas ei ole variant need 2 eraldust natukene soojema ilma poole lükata? Ma suunaks neile need hilisemad tööd mis üles panid ja jätkaksid nendega. Oleksin väga tänulik kui see variant on mõeldav.

Lugupidamisega,  
Kristo