

II Lisa, 2. liide

Kuludega sidumata rahastamisel põhinev liidu osalus

Vorm andmete esitamiseks komisjonile läbivaatamiseks

(Ühissätete määruse artikkel 95)

Ettepaneku esitamise kuupäev	V: 24.11.2025

Käesolevat liidet ei nõuta, kui kasutatakse ühissätete määruse artikli 95 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktiga kehtestatud kuludega sidumata liidu tasandi rahastamist.

A. Peamiste elementide kokkuvõte

Priori teet	Fond	Erieesmärk	Piirkonnakategooria	Summa, mis on kaetud kuludega sidumata rahastamisega	Hõlmatud tegevuste liik/liigid Komisjonipoolse hüvitamise aluseks olevad vajalikud täidetavad tingimused/saavutatavad tulemused			Näitaja		Komisjonipoolse hüvitamise aluseks olevate vajalike täidetavate tingimuste/saavutatavate tulemuste mõõtühik	Toetusesaaja(te)le hüvitise maksmiseks kasutatava hüvitamismenetodi kavandatav liik
					Kood ¹	Kirjeldus		Kood ²	Kirjeldus		
PO3	ÜF	RSO3.3 Kerkse kaitse- või kahesuguse kasutusega taristu arendamine sõjaväelise liikuvuse edendamiseks liidus	NUTS 2-EE00	19 650 000 EUR	198	Muud uued või uuendatud riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud juurdepääsuteed	Tingimus: Narva linnavalitsus on loovutanud sõjaväelinnaku maa riigile. Tingimus: Toetuse andmise tingimused Tulemus: Sõjaväelinnak on sõjaväelaste sissekolimiseks valmis. Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande	N/A N/A RCO129	Maa otstarbe muudatus maakatastris Ministri käskkiri kaitsetööstusparagile antavate toetuste tingimuste kohta Sõjaväelise liikuvuse nõuetele kohandatud taristu	Registrikanne Allkirjastatud käskkiri Taristu, lõpparuanne	FNLC

¹ This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I CPR and Annex IV of the EMFAF Regulation

² This refers to the code of a common indicator, if applicable

B. Andmed tegevuse liikide lõikes (täita iga tegevuse liigi kohta)

<p>1. Tegevuse liigi kirjeldus</p>	<p>Narva sõjaväelinnak rajatakse Eesti idapiirile, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiiriks, sest mõjuva heidutuse järele on seal eriti suur vajadus. Sõjaväebaasi sõdurid saavad kriisiolukorras abistada ka Eesti politsei- ja piirivalveametnikke või toetada Frontexi regionaalset juhtimiskeskust Narva-Jõesuus.</p> <p>Sõjaväelinnak on planeeritud Narva linna tööstuspiirkonda, mis mahutab kuni 1000 sõdurit. Linnakusse on vaja ehitada kõik teed ja platsid, piirdeaed, sissepääsahoone, staabihoone, majutushooned, spordihall, remondihall, söökla, laod ja varjualused. Hoonete täpne koosseis määratakse kindlaks projekteerimisprotsessi käigus.</p> <p>Kinnistu peamised hooned ja taristu valmivad projekti lõpuks, et linnakut saaks kohe toimiva taristuna kasutada. Eelarve suurus on määratud sarnaste sõjaväelinnakute ehitushangete ja taristuvajaduste põhjal.</p> <p>Toetatavad tegevused: Projekteerimise- ja ehitushangete korraldamine, ehitamine (sh omanikujärelevalve) ning liitumised.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekteerimis- ja ehitushanke läbiviimine - Ehitus (k.a. elektri-, sideühendused koos liitumistasudega ja omanikujärelevalve) - Seadmehangete läbiviimine - Seadmete ostmine (söökla, kasarmu, spordisaali jne sisustamine) - Seadmete paigaldamine <p>Hinnangud on koostatud kogu protsessi rahavoogude põhjal. Enamik kulukaid ehitustöid tehakse esimesel aastal ja seetõttu on väljundite summad rakendusperioodi esimeses pooles suuremad. Arvestades, et Eesti kaitse-eelarve on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, võib meil tekkida ajutisi probleeme sildfinantseerimisega ning me ei soovi seada ohtu kaitsepargi valmimist. Eesti valitsus on juba kavandanud järgmise kahe aasta infrastruktuuriinvesteeringud, mis ei ole seotud kaitsevaldkonnaga, et tagada kõigi kaitseplaanide elluviimine, kuid sellest meetmest ei pruugi piisata ja vajalik on täiendav kindlus.</p> <p>Toetuse saajaks ja tegevuste elluviijaks on kaitsehangete ja -ehituse korraldamisele spetsialiseerunud riigiasutus Eesti Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Rakendusasutuseks, kes töötab välja toetuse andmise</p>
------------------------------------	---

	<p>tingimused (ministri käskkiri, TAT) on Kaitseministeerium.</p> <p>Eelarve Eelarveprognoosid põhinevad varasematel tegelikel kuludel (vt kulude andmeid lisatud Exceli failis). RKIK on aastate jooksul korraldanud mitmete sõjaväelinnakute ehitamist ja sisustamist ning omab selles valdkonnas ulatuslikku eelarvestamise kogemust.</p> <p>FNLC skeemi kogusumma 19 650 000 eurot on jaotatud kuue väljamakset käivitava tingimuse (täidetavad tingimused/saavutatavad tulemused) vahel. Selline jaotus arvestab suurema rahavoogude vajadusega teisel aastal, mil tegelik ehitus algab ja hankepartnerile tehakse väljamakseid kohe pärast ministri käskkirja allkirjastamist. Selline ajakava paneb märkimisväärse koormuse riigieelarvele ning soovime, et FNLC mudel ja väljamaksed oleksid kooskõlas liikmesriigi tegelike vajaduste ja tekkinud kuludega. Seetõttu tuleb tagada finantspüsivus, sidudes suurema osa eelarvest esimeste vahetulemustega.</p> <p>Antud tegevuses riigiabi ei anta.</p>
2. Erieesmärgid	RSO3.3 Kerkse kaitse- või kahesuguse kasutusega taristu arendamine sõjaväelise liikuvuse edendamiseks liidus
3. Täidetavad tingimused / saavutatavad tulemused, mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks	<p>Tingimus: Narva linnavalitsus on loovutanud sõjaväelinnaku maa riigile.</p> <p>Tingimus: Kaitseministri käskkiri toetuse andmise tingimustega on allkirjastatud.</p> <p>Tulemus: Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande. Sõjaväelinnak on ehitatud, valminud ja toimiv. Sõjaväelinnak on sõjaväelaste sissekolimiseks valmis.</p>
4. Tingimuste täitmise või tulemuste saavutamise tähtaeg	31.12.2029
5. Näitaja määratlus	<p>1. Maakatastris on tehtud kanne maa sihtotstarbe ja omandi muutumiseks. Muudatus on nähtav e-kinnistusraamatus https://kinnistusraamat.rik.ee/Avaleht.aspx?lang=Eng</p>

	<p>2. Ministri käskkiri kaitsetööstuspargile antava toetuse andmise tingimuste kohta. Käskkirjas on järgmised kohustuslikud elemendid: abikõlblikkuse periood, abikõlblike tegevuste ja kulude loetelu, rakendajate rollide, kohustuste ja õiguste kirjeldus, tulemuste kirjeldus ning maksete tegemise tingimused. KaMi dokumendihaldussüsteemis.</p> <p>3. Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande, mis on registreeritud SFOSis. Lõpparuande kinnitamine tähendab, et sõjaväelinnaku ehitus on lõppenud ning sõjaväelinnak on sõjaväelaste sissekolimiseks valmis: RKIK peadirektor on andnud oma käskkirjaga sõjaväelinnaku Kaitsevägele üle. Käskkirja saab koostada alles peale kogu ehitustegevuse lõppemist ja kõikide üleandmis-vastuvõtmisaktide allkirjastamist.</p>		
6. Täidetavate tingimuste / saavutatavate tulemuste mõõtühik, mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks	<p>1. Maaregistri kanne</p> <p>2. Allkirjastatud ministri käskkiri</p> <p>3. RKIK peadirektori käskkiri</p> <p>4. Kinnitatud lõpparuanne</p> <p>5. Sõjaväelinnak on valminud</p>		
7. Vahetulemused (vajaduse korral), mille komisjon võtab hüvitamisel aluseks koos hüvitamise ajakavaga	Vahetulemused	Kavandatud kuupäev	Summad eurodes
	Maaomand ja sihtotstarve on muudetud	2. kvartal 2026	982 500 (5%)
	Kaitseministri käskkiri on allkirjastatud	4. kvartal 2026	982 500 (5%)
	Tehnilised joonised on valminud	1. kvartal 2027	2 947 500 (15%)
	Üleandmis-vastuvõtmisaktid (elektri-, gaasi-veevärgi-, soojuse liitumised, kanalisatsiooni ehitus) on valminud	2. kvartal 2027	4 912 500 (25%)
	Üleandmis-vastuvõtmisaktid	4. kvartal 2027	4 912 500 (25%)

	(piirdeaed, turva-, jälgimissüsteemid, sissepääsud, pinnakate, prügikäitlussüsteemid, varjendid, spordihall ja generaator ning köögi- ja kantiini sisustus) on valminud	
	Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande. 2. kvartal 2028 Sõjaväelinnaku ehitus on lõppenud ja linnak toimib.	4 912 500 (25%)
8. Kogusumma (sh liidu ja riiklik rahastamine)	20 684 211 EUR	
9. Kohandamiseetod	N/A	
10. Tulemuse saavutamise või tingimuse täitmise kontrollimine (vajaduse korral vahetulemused): – kirjeldada, milliseid dokumente / millist süsteemi kasutatakse tulemuse saavutamise või tingimuse täitmise kontrollimiseks (ja kui asjakohane, iga vahetulemuse saavutamise kontrollimiseks) – kirjeldada, kuidas juhtimiskontrolle (sealhulgas kohapealseid kontrolle) tehakse ja kes neid teeb – kirjeldada, kuidas toimub asjakohaste andmete/dokumentide kogumine ja säilitamine	Projekti dokumendid, mis tõestavad tingimusi, vahe-eesmärke ja lõppeesmärki. <ol style="list-style-type: none"> 1. Maakatastri kandega on muudetud maa sihtotstarve riigikaitsemaaks ja omanikuks on Kaitseväge. Muudatus on nähtav e-kinnistusraamatus https://kinnistusraamat.rik.ee/Avaleht.aspx?lang=Eng 2. Kaitseministri allkirjastatud käskkiri sõjaväelinnaku toetuse andmise tingimuste kohta. Käskkiri on Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteemis. 3. Kõik Ehitusseadustiku paragr 13 alusel vajalikud tehnilised dokumendid on valminud ja neid säilitatakse RKIK-i dokumendihaldussüsteemis. Dokumentideks on eelprojekt, põhiprojekt ja tööjoonised. 4. Ehitusega seotud üleandmis-vastuvõtmisaktid (sh kasutatud materjalide loetelu ja vajadusel sertifikaadid, kasutus- ja käitlemisjuhendid) on allkirjastatud ja neid säilitatakse RKIK-i dokumendihaldussüsteemis. 	

	<p>5. Korraldusasutus (KA) on kinnitanud elluviija esitatud lõpparuande (SFOSis). Lõpparuande lisaks on allkirjastatud RKIK peadirektori käskkiri sõjaväelinnaku üleandmisest Kaitseväele. Käskkiri on RKIK-i dokumendihaldussüsteemis ja SFOSis. Lõpparuande lisaks on ka sõjaväelinnaku üleandmis- vastuvõtuakt, mis on allkirjastatud hankepartneri (töövõtja esindaja) ja RKIKi esindaja poolt.</p> <p>Juhtimis- ja kontrollimehhanismid</p> <p>Riskipõhised kohapealsed kontrollid.</p> <p>RTK (vahendusasutusena) viib läbi kohapealseid kontrolle pärast projekti valmimist, et veenduda, kas tegelikud tööd on teostatud vastavalt projektidokumentatsioonile.</p> <p>RTK hangete kontroll keskendub huvide konflikti vältimise kontrollile.</p> <p>Vahetulemuste- ja juhtimiskontrollid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), tegutseb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) korraldusasutusena Eestis. RTK vastutab juhtimiskontrollide eest, et teha kindlaks, kuivõrd on täidetud sekkumise kontekstis Komisjoni poolt hüvitamise aluseks olevate tingimuste täitmine ja tulemuste saavutamine ning tagamaks, et tegevused oleksid kooskõlas kohaldatava õigusega. Läbi viiakse haldus/dokumendi kontrolle, mis puudutavad vahetulemuste saavutamist (tingimuste täitmist ja tulemuste saavutamist), mis on aluseks maksekohustuse käivitamiseks. 2. Riigihangete õiguspärasuse tagamine Kõik hankeprotseduurid järgivad EL-i ja riiklikke õigusakte, tagades läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse. RTK kontrollib, et sõjaväelinnaku hanked oleksid tehtud vastavalt hankeplaanile ja vastaksid seadusandlusele (riskipõhised kontrollid). Eialgu kontrollitakse hankeid 100%, kuna riskitase on kõrge, hilisemalt muutub kontroll valimipõhisemaks. Erilist tähelepanu
--	---

	<p>pööratakse huvide konflikti vältimise kontrollile.</p> <p>3. RKIK siseaudiitor kontrollib hangete protseduure.</p> <p>Dokumentide säilitamine Kõik dokumendid registreeritakse kas SFOS-süsteemis või organisatsioonide dokumendihaldussüsteemides. Hanked viiakse läbi riigihangete registris, välja arvatud piiratud juurdepääsuõigusega hanked.</p> <p>Struktuurifondide rakendussüsteemi (SFOS), mis on toetuste veebiplatvorm, kasutab KA taotluste vastuvõtmiseks ja toetuste haldamiseks. Sekkumine identifitseeritakse SFOSis unikaalse tunnusega, mille abil on leitavad kõik toiminguga seotud asjakohased dokumendid, sealhulgas KaMi ja RTK vaheline kirjavahetus toimingu elluviimise kohta. Need dokumendid tõendavad komisjoni maksekohustuse tekkimist.</p>
11. Selliste toetuste kasutamine, mida antakse kuludega sidumata rahastamise vormis. Kas liikmesriik annab toetusesaajale toetust kuludega sidumata rahastamise vormis? [Jah/Ei]	Jah
12. Meetmed auditijälje tagamiseks. Nimetada asutused, kes vastutavad selliste toimingute eest	<p>Liikmesriigi asutus: Rahandusministeerium</p> <p>Rakendusasutus: Kaitseministeerium – töötab välja toetuse andmise tingimused.</p> <p>Elluviija: Riiklik Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) algatab tegevused vastavalt ühendmääruse art 2</p> <p>Korraldusasutus (KA): Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) – kontrollib tingimuste täitmist vahetulemuste saavutamist ja lõpptulemusi vastavalt Liide 2 tingimustele. Hinnatakse kavandatava sekkumise vastavust kehtivatele õigusaktidele ja toetuse tingimustele. Samuti juhib KA tegevuse tingimuste ja nõuete kujundamist.</p> <p>Vahendusasutus (rakendusüksus): Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) – jälgib meetme</p>

	<p>rakendamist, vastutab projektide kohapealsete kontrollide eest ning menetleb maksetaotlusi.</p> <p>Auditijälje tagamise korralduse kohta vaata punkti 10.</p>
--	--