

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/1/2025 7:47:55 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Tähtajaks lõpetamata tööobjektid.

Lisa palun kiri DHS'I lepingute juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Romas Liekis <romas.liekis@rmk.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 1. oktoober 2025 10:46
Adressaat: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Ed: Tähtajaks lõpetamata tööobjektid.

Tere!
Elar Ploom eile helistas ja soovis lõpetamata MUHide tähtaega pikendada.
Leppisime kokku ühe nädala tähtaja pikendust.
Saatsin täna meeldetuletuse kirja.
Romas

Saatja: Romas Liekis
Saatmisaeg: kolmapäev, 1. oktoober 2025 09:56
Adressaat: Elar Ploom <elarploom@gmail.com>
Teema: Tähtajaks lõpetamata tööobjektid.

Tere!
Pikendan eilse telefoni kõnes kokkulepitud lankide lõpetamise tähtaega ühe nädala võrra kuni 8/10/2025 a.
Tänase seisuga (01/10/2025) on teile üle antud 26 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	
RO099-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,073		ha	
RO099-3	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,118		ha	
RO099-4	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,305		ha	
RO103-13	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,877		ha	
RO103-20	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,887		ha	
RO103-3	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜP	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,988		ha	
SM067-8	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜT	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	7,413		ha	
SM181-20	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	2,938		ha	
SM182-1	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	4,49		ha	
SM184-1	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,032		ha	
SM184-29	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,133		ha	
SM184-8	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,858		ha	
VG037-11	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,36		ha	
VG043-16	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,116		ha	
VG044-10	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,022		ha	
VG044-4	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	4,308		ha	
VG044-9	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,267		ha	
VG046-1	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	2,168		ha	
VG052-10	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	2,914		ha	
VG052-3	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	3,892		ha	
VG281-11	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,973		ha	
VG281-2	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	1,565		ha	
VG281-4	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	2,427		ha	
VG281-5	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,454		ha	
VG281-7	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	2,383		ha	
VG281-9	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	TriksisTraksis OÜ	3-2.5.3/2021/122	0,323		ha	

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 08/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Vastavalt kokkulepitud töömahtudele tuleb OÜ Triksistraksis oktoobris teha 80 ha võsasaetöid. Lisan oktoobrikuu töömahu lähipäevil.
Romas Liekis
metsakasvataja