



SISEMINISTEERIUM

Sisejulgeolekufond  
TEGEVUSARUANNE

<b>Toetuse saaja</b>	<i>Politsei- ja Piirivalveamet</i>
<b>Projekti pealkiri</b>	<i>„Määruse EL 2017/2226 art 64 (1) ja (2) rakendamine - EES arendustööd II“</i>
<b>Projekti tunnus</b>	<i>ISFB-40</i>
<b>Projekti abikõlblikkuse periood</b> <i>(pp.kk.aa–pp.kk.aa)</i>	<i>18.05.2020–31.12.2023</i>
<b>Valdkond</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine

**1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused** (*Eristada projekti aruandlusperioodid*)

<b>Kavandatud kuu ja aasta</b>	<b>Tegevus</b>	<b>Tegevuse planeeritud tulemus</b>	<b>Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg</b> <i>(lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne)</i>
05.2020 – 10.2020	Avatud hankemenetluste ettevalmistamine ja läbiviimine arendusressursi hankimiseks.	Avatud hankemenetlused ettevalmistatud ja läbi viidud. Lepingud sõlmitud.	
12.2020	I vahearuaude koostamine ja esitamine.	I vahearuanne koostatud ja esitatud.	

11.2020 – 12.2023	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalike arenduste (alfanumeeriliste andmete alusel päringud) realiseerimine Apollo rakenduses, mh andmevahetus EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste logimine.	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud I etapi IT arendused Apollo rakenduses realiseeritud ning EiO järgsed vead parandatud.	
11.2020 – 12.2023	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalike arenduste realiseerimine Illegaal2 süsteemis, mh andmevahetus EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste logimine.	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud IT arendused Illegaal2 infosüsteemis realiseeritud ning EiO järgsed vead parandatud.	
01.2021 – 12.2023	Vahetarkvara (Biomiddle) litsentside hankimine raamlepingust Apollo seadmetele.	Litsentsid on soetatud.	
01.2021 – 12.2022	MRZ hõivelahenduse tarkvara litsentside hanke korraldamine (ettevalmistamine ja läbiviimine), lepingute sõlmimine ja tulemuste vastuvõtmine.	Hange on läbi viidud, lepingud sõlmitud ning litsentsid ja tarkvara vastu võetud ning tarkvara installeeritud.	
12.2021	II vahearuanne koostamine ja esitamine.	II vahearuanne koostatud ja esitatud.	
07.2022	III vahearuanne koostamine ja esitamine	III vahearuanne on koostatud ja esitatud	
07.2021 – 12.2023	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalike arenduste II etapi [biomeetriliste (sõrmejalg) andmete alusel päringud] realiseerimine Apollo rakenduses.	EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud II etapi IT arendused Apollo rakenduses realiseeritud ning EiO järgsed vead parandatud.	
04.2021 – 12.2023	EES toimiku loomise, muutmise ja kustutamise funktsionaalsuseks kesksüsteemiga vajalike liidestuste loomine.	EES toimiku loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks vajalikud liidestused vastu kesksüsteemi on realiseeritud ning EiO järgsed vead parandatud.	
11.2022 – 12.2023	EES päringute toimimiseks vajalike arenduste realiseerimine infosüsteemis TURS, mh andmevahetus EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste logimine.	Vajalikud arendusressursi hanked läbi viidud ning EES funktsionaalsuseks vajalikud IT arendused infosüsteemis TURS realiseeritud.	
11.2022 – 12.2023	EES päringute toimimiseks vajalike arenduste realiseerimine infosüsteemis MIGIS, mh andmevahetus EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste logimine.	Vajalikud arendusressursi hanked läbi viidud ning EES funktsionaalsuseks vajalikud IT arendused infosüsteemis MIGIS realiseeritud.	

02.2024	Lõpparuande koostamine ja esitamine.	Lõpparuanne koostatud ja esitatud.	
---------	--------------------------------------	------------------------------------	--

**2. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil** (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

--

<b>Oodatav tulemus</b> <i>(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)</i>	<b>Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid</b> <i>[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]</i>	<b>Tegelik tulemus</b> <i>(Projektiga saavutatud tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutus paremaks?)</i>	<b>Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine</b> <i>[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]</i>
EES funktsionaalse toimimiseks vajalikud arendused Illegaal2 süsteemis realiseeritud.	Illegaal2 infosüsteemis on tagatud EES määrusest tulenev funktsionaalsus ning andmevahetus EES kesksüsteemiga.		
EES funktsionaalse toimimiseks vajalike arenduste I etapp (alfanumeeriliste andmete alusel päringud) Apollo rakenduses ja seotud andmebaasides on realiseeritud.	Apollo rakendusest on tagatud EES määrusest tulenev alfanumeeriliste andmete funktsionaalsus ning andmevahetus EES kesksüsteemiga.		
EES funktsionaalse toimimiseks vajalike arenduste II etapp [biomeetriliste (sõrmejälgi) andmete alusel päringud] Apollo rakenduses ja seotud	Apollo rakendusest on tagatud EES määrusest tulenev biomeetriliste andmete funktsionaalsus ning andmevahetus EES kesksüsteemiga.		

andmebaasides on realiseeritud.			
Apollo MRZ hõivelaendus toimib.	Apollo seadmetega (iOS ja Windows tahvlid) on võimalik hõivata dokumendi MRZ'ist andmeid selliselt, et nendega saab teha tähtnumbrilisi päringuid EES kesksüsteemist.		
EES toimikute haldamise funktsionaalsuse vajalikud toimimiseks vajalikud liidestused on loodud.	EES kesksüsteemis saab toimikuid luua, muuta ja kustutada.		
EES päringud infosüsteemis TURS on realiseeritud.	TURS infosüsteemist saab teha lähteülesandes kirjeldatud päringuid EES subjektide kohta, infovahetus läbi NUI EES kesksüsteemiga toimib.		
EES päringud infosüsteemis MIGIS on realiseeritud.	TURS infosüsteemist saab teha lähteülesandes kirjeldatud päringuid EES subjektide kohta, infovahetus läbi NUI EES kesksüsteemiga toimib.		

**3. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused** (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide koopiad, veebilehtede lingid, kuvatõmmised jne.)

Koostaja  
(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja volitatud esindaja  
(allkirjastatud digitaalselt)