



OTSUS

22.04.2026

nr 11.3-1/26/1913

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkte 1 ja 6 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta Tartu Ülikooli projekti nr 2021-2027.6.01.24-0219 „**Loomepööre**“ (edaspidi projekt) 30.07.2024 taotluse rahuldamise otsust nr r 11.2-57/24/868 (muudetud 27.03.2026 otsusega nr 11.3-1/26/1913 ning .projekti tegevusi ja eelarvet vastavalt esitatud muutmistaotlusele.
2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele.

Toetuse saaja esitas 24.03.2026 rakendusüksusele taotluse, millega soovib muuta eelarveridade vahelist abikõlbliku maksumust järgmiselt:

Tegevuse tünn.us	Tegevuse nimetus	Kehtiv eelarve	Eelarve muudatus	Uus eelarve
2	Projektijuhtimine	23 734,09	-	23 734,09
3	Ettevalmistustegevused	30 000,00	6 999,00	36 999,00
4	Kommunikatsiooni ja -teavitustegevused	18 279,00	-1 082,30	17 196,70
9	Õppe- ja õpitegevused	64 263,27	-3 416,70	60 846,57
12	Moe- ja kunstidemonstratsioon	18 615,92	-2 500,00	16 115,92
7	Projekti üldine koordineerimine	23 640,99	-	23 640,99
10	Ühtse määra alusel kulu	12 497,33	-	12 497,33
	Kokku	191 030,60	-	191 030,60

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusi järgmiselt:

- Tegevuse „Ettevalmistustegevused“ eelarve suurenes 6 999 euro võrra, kuna loodud materjalide kogumaht osutus planeeritust oluliselt suuremaks;

- Tegevuse „Kommunikatsioon- ja teavitustegevused“ eelarve vähenes 1 082,30 euro võrra, kuna lõppsündmus oli planeeritud erineva olemusega sündmus, mille tõttu muudeti nii kommunikatsiooni- ja teavitusplaani kui loobuti ka otseülekandest;
- Tegevuse „Õppe- ja Õpitegevused“ eelarve vähenes 3 416,70 euro võrra. Kulurida on planeeritud väiksem koolitajate ja läbiviijate transpordikulu arvelt, kuna planeerimise käigus oli mõeldud kaasata suurem hulk eksperte. Teisena olid planeeritud suuremaks korralduslikud kulud nagu ruumide rent ja toitlustus, mis aga lõpptulemusena sõltusid osalejate hulgast. Häkatonil ning mentorsessioonides osales planeeritud väiksem hulk osalejaid;
- Tegevuse „Moe- ja kunstidemonstratsioon“ eelarve vähenes 2 500 euro võrra, kuna projekti lõppsündmus kujunes planeeritud väga erinevaks. Kuna lõppsündmuse iseloom kujunes vastavalt mentorperioodis osalenud meeskondade ideedest, ei olnud võimalik lõppsündmust ka konkreetselt planeerida.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused projekti edukaks elluviimiseks vajalikud ning põhjendatud, seega hindab rakendusüksus hindab eelarve muudatuse põhjendatuks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee