

## Lisa 1. Hindamisleht

Hindamiskriteerium	Maksimumhinne	Projekti hinne
<b>1. Projekti panus toetuse andmise eesmärkide, valdkondliku arengukava ja rakenduskava erieesmärgi saavutamisse</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1.1 Projekti panus toetuse andmise eesmärgi saavutamisse, sh rakenduskava erieesmärgi ja valdkondliku arengukava eesmärkide saavutamisse.	4	4
Selgitus punkti 1.1 hinnangule: Projekti eesmärgid, näitajad ja tegevused on heas vastavuses 6.1.7 sekkumisloogikaga ja Haridus 2035 sihtidega. Mõõdikud on realistlikud ning seotud konkreetsete õppekavade ja praktikatega.		
1.2 Projekti panus meetme tulemus- ja väljundnäitaja saavutamisse.	4	4
Selgitus punkti 1.2 hinnangule: Projekt seob meetme näitajad selgelt mõõdetavate mahtude ja lõpetamise tingimustega, mis võimaldab sihte realistlikult saavutada ja kontrollida. Mõõdikud (90 alustajat ja 70 lõpetajat) on seostatud konkreetsete ja piisava mahuga õpitegevustega, lõpetamise kriteeriumid on selged ning tõendusviisid kirjeldatud.		
<b>2. Projekti põhjendatus, sh tegevuskava ja riskianalüüs</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
2.1 Projekti olemasoleva olukorra ja projekti vajaduse põhjendatus olukorra analüüsist lähtuvalt, mh projekti tegevuskava selgus, teostatavus ja mõistlikkus.	6	6
Selgitus punkti 2.1 hinnangule: taotlus seob Ida-Virumaa üleminekuprotsessi (põlevkivist loobumine) uute võimalustega loome- ja AV-sektoris, tuuakse välja filmilinnaku ja IDA Hubi mõju ning kohalike oskuste rakenduspotentsiaal (juuksurid, puusepad, elektrikud jne), millel praegu puudub filmiprojektide kogemus. See loob selge vajaduse täiendõppeks. Tegevuskava on detailselt kirjeldatud ja ajastatud. Teostatavus on toetatud tõendusviiside ja eelarveridadega. Taotluses on planeeritud päevakavad ja allkirjalehed igale tegevusele ning toodud ühikupõhised kalkulatsioonid. See kinnitab tegevuste realistlikkust ja mõõdetavust. Värbamis- ja valikuprotsess on üldsõnaline, soovitame lisada täpsused (kanalid Ida-Virumaal, valikukriteeriumid, reservnimekiri), et tagada planeeritud grupi täitumine kõigis tegevustes. Vajadus on veenvalt põhjendatud ja tegevuskava on sisukas ning realistlik.		
2.2 Projekti riskianalüüs (välised ja sisemised riskid).	5	3
Selgitus punkti 2.2 hinnangule: Riskikäsitus on olemas, kuid jääb üldiseks. Puudub selge riskiregister koos mõju/tõenäosuse hinnangu, vastutajate ja		

tähtaegadega. Suurimad sisemised riskid on sihtrühma värbamise ebapiisav täituvus ja väljalangused, mis võivad viia lõpetamise määra alla 75-80% künnise. Lisaks koolitajate asendatavus. Välised riskid on sõltuvus Disainiööst ja PÖFFist jms sündmustest kust võiksid tulla kuupäeva muutused või sündmuse tühistused, Łódźi õpirände logistika (lennutörked, terviseriskid) ning hinnatõus ja PLN/EUR kursi kõikumine. Leevenduseks tuleb kirjalikult fikseerida värbamisprotsess (reservnimekiri, varajane eelregistreerimine), tagada võtmemoodulitele kaheline kaetus ja varulektorid, hoida sündmustele A/B-plaan koos asendusülesannetega, kasutada paindlikke/ tagastatavaid broneeringuid ja reisikindlustust ning rakendada hinnapuhvrit ja dokumenteeritud hinnakontrolli (vähemalt 2 võrdlevat hinnapakkumist, kui mõistlik).

<b>3. Projekti kuluefektiivsus</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
3.1 Projekti üldine kuluefektiivsus	4	2
Selgitus punkti 3.1 hinnangule: Kulud on hästi seotud õpieesmärkidega ja jagunevad valdavalt otsestesse õppekuludesse (koolitajad, õppemoodulid, praktikad/sündmused), see teeb eelarve proportsionaalseks. Ühikuhinnad on konkurentsivõimelised. Grupiostud ja selged hinnapakkumised toetavad kulutõhusust ning võimaldavad tulemusi saavutada mõõduka kulu juures. Paisunuks jäävad majandus- ja personalikulud.		
3.2 Konkreetsete kavandatud kulutuste vajalikkus, põhjendatus ja mõistlikkus projekti rakendamise seisukohast.	4	2
Selgitus punkti 3.2 hinnangule: Kõik põhiread on eesmärgipärased, hinnad on võrreldavad ja viidatud ning kulu - õpiväljundi seos on tugev. Küsimärgina püsib siiski loomemajanduse projektijuhi ja turundusassistendi töö maht ning majanduskulude proportsioon. Personali tööaeg on esitatud iga osaprojekti lõikes: Loomemajanduse koolitus 2026 - 1200 tundi, Loomemajanduse koolitus 2027-1800 tundi, kaks filmitootmise baaskoolitust - 2028 tundi ning õppereis Poola - 600 tundi. Tunnitasuga 21,68 eurot kujuneb projektijuhi ja assistendi kogukuluks 122015 eurot, mis moodustab ligikaudu 61% kogu projekti eelarvest. Üldkulud on samuti toodud osaprojektide kaupa (2000; 2862,50; 2999; 3452,50; 1600 eurot), kokku 12914 eurot (umbes 15% kogu eelarvest). Selline juhtimis- ja üldkulude osakaal viitab, et kulud on senises versioonis paisunud, mistõttu soovitame töömahte jaotada efektiivsemalt ning hoida juhtimis- ja üldkulude proportsioonid selgelt põhjendatuna õppe otseste kulude suhtes. Samuti ei kvalifitseeru üldkulude alla märgitud remondi, restaureerimise ja lammutamise kulud abikõlblikeks.		
<b>4. Taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Selgitus punkti 4 hinnangule: Tiim ja rollid on selgelt paigas (projektijuht, koolituskoordinaator, sisukoolitajad), tegevused viiakse läbi kogenud partneritega ning tõendamine on ette nähtud (päevakavad, allkirjalehed, lõpetamise tingimused).		
<b>5. Projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia põhimõtete ja sihtidega</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Selgitus punkti 5 hinnangule: projekt toetab Eesti pikaajalise arengustrateegia 2035 sihte elukestva õppe ja tööjõu oskuste ajakohastamise kaudu, keskendudes Ida-Virumaa täiskasvanutele ning tõstes nende konkurentsivõimet loome- ja filmitootmise sektoris. Kavandatud ligipääsetavuse ja kahesuunaline keeleline jõudmine toetavad võrdsust ja kaasatust; praktikapõhine õppemudel ning ettevõtluse ja digipädevuste arendamine soodustavad majanduse mitmekesistamist ja regionaalset sidusust.

<b>KOKKU üldhinne</b>	<b>37</b>	<b>31</b>
-----------------------	-----------	-----------

#### **Ettepanek:**

☐ rahuldada taotlus taotletud mahus;

☒ rahuldada taotlus osalises mahus;

Ettepaneku põhjendus: Vähendada projektijuhi ja assistendi palga kulu 50% võrra. Üldkulusid 25% kogu projekti ulatuses.

1. Eelarves projekti tegevuse tunnus, rida 21 Personalikulu summas 26016 vähendada 50%, rida 26 summas 21983,52 vähendada 50%, rida 27 summas 21983,52 vähendada 50%, rida 28 summas 39024 vähendada 50%, rida 33 summas 13008 vähendada 50%.

KOKKU terve projekti ulatuses 122015,04 vähendada 50% ehk 61007,52 euro võrra.

2. Eelarves projekti tegevuse tunnus, rida 21 Üldkulud summas 2000 vähendada 25%, rida 26 summas 2862,5 vähendada 25%, rida 27 summas 2999 vähendada 25%, rida 28 summas 3452,5 vähendada 25%, rida 33 summas 1600 vähendada 25%.

KOKKU terve projekti ulatuses summas 12914 vähendada 25% ehk 3228.5 euro võrra.

☐ jätta taotlus rahuldamata.

Ettepaneku põhjendus: