

AKT nr 2

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS vahel sõlmitud töövõtulepingu **3-6.11/2024/56** alusel tehtud järgmise töö:

Karuskose märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti (Töö nr 241495). Tööd on rahastatud projekti LIFE-IP ForEst&FarmLand / LIFE18IPE/EE/000007 vahenditest.

2. Projekt koostati alale pindalaga 279,6 hektarit. Tellija tasub tehtud töö eest 70% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (38,44 €/ha), mis on 26,91 eurot hektari kohta.

Tellija tasub tehtud töö eest $279,6 \times 26,91 = 7\,524,04$ **eurot** (seitse tuhat viissada kakskümmend neli eurot ja neli eurosent). Hinnale lisandub käibemaks.

3. Projekti esitamise tähtaeg oli 28.02.2025. Töövõtja esitas 25.03.2025 taotluse tähtaja pikendamiseks ja leppetrahvi arvestamise peatamiseks seisuga 19.03.2025. Töö esitamine viibis seoses kolmandate isikute esitatud täiendavate nõudmiste ja nende poolsete kooskõlastuste mitteandmisega. Projekti tellimisel ei osatud nende asjaoludega arvestada. Projekteerija esitatud taotlus on põhjendatud.

4. Vastavalt lepingule ja Projekteerija esitatud taotlusele arvestatakse leppetrahvi perioodi 01.03.2025 kuni 19.03.2025, so. 19 päeva eest. Leppetrahvi nõudmise kohustus tuleneb lepingu punktist 3.6, mille kohaselt on Projekteerija kohustatud Tellijale maksma leppetrahvi Lepingu punktis 4.1 määratud Projekteerija antud etapi tasust 0,15% iga viivitatud päeva eest.

Leppetrahvi suurus on $7\,524,04 \times 0,0015 \times 19 = 214,44$ **eurot** (kakssada neliteist eurot ja nelikümmend neli eurosent). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Tellija

Töövõtja

/ allkirjastatud digitaalselt /

/ allkirjastatud digitaalselt /

Priit Voolaid
RMK looduskaitseosakond

Henri Daniel Ots
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS