



**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise otsuse**  
**muutmise kohta**

20.10.2025

nr 11.3-1/25/4976

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 1, 4 ja 6, riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Tartumaa Omavalitsuste Liit, registrikood 80190322, 08.10.2025 esitatud taotlust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0213 „Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine” (edaspidi *projekt*) 16.02.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/103 (edaspidi *otsus*) punkte 8 ja 13.10.2 järgmiselt: :

1.1 „8. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 28.02.2027.”

1.2 „13.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.03.2027”.

2. Lisada projekti partneriks sihtasutus Elva Kultuur ja Sport (registrikood 90013420).

3. Muuta projekti tegevusi vastavalt toetuse saaja 08.10.2025 avaldusele.

4. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 6 kuu võrra, kuna Elva Vallavalitsuse läbi viidud kaks ehitushanget on ületanud oluliselt projekti eelarvet. Toetuse saaja soovib lisada projekti partneriks Elva linna asutatud sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport, kes on käibemaksukohuslane. Sihtasutuse kaasamise eesmärk on projekti vahendite parem kasutus, mis võimaldaks arendustööd olemasolevate eelarvevahenditega ellu viia. Projekti arendustöid Reku sadamaala teenustaristu arendamiseks rahastab Elva Vallavalitsus sildfinantseerimisega SA-le Elva Kultuur ja Sport.

Toetuse saaja soovib välja jätta II etapi tegevused: taotluses välja toodud töödest jääksid II etapi ala valgustus minimaalses osas, tankimisala, konteinerhoonestuse ning parkla välja ehitamine. Toetuse saaja palub pikendada projekti elluviimise perioodi kuni 28.02.2027, et läbi viia uus ehitushange ning ellu viia projekti tegevused.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine kuue kuu

võrra on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik. Lisanduv partner vastab meetme määruse § 13 nõuetele ning partneri lisamine võimaldab projekti eesmärgipäraselt ellu viia.

Tegevuste muutmine on samuti projekti eesmärkide täitmiseks vajalik ja võimaldab säilitada algselt soovitud funktsionaalsust. Muudetud tegevuskavaga projekti ei ole vajalik uuesti hinnata, sest säilib Reku sadamaala esialgne funktsionaalsus.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021\_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman  
51 92 3484  
kaidar.viikman@rtk.ee