

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1566

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Hiiumaa metskonna teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine 70%

70% 4433,00 € + 886,60 € = 5319,60€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/110 28.09.21)

Arvutuskäik: Vastavalt töökoosoleku protokollile tellitakse praegu ainult kahe tee Koldema ja Haavamäe tee rekonstrueerimisprojekti koostamine lähteülesandes olnud 6 asemel.

$19000 / 6 = 3167,00\text{€}$ ühe tee hind

$3167,00 \times 2 = 6333,00\text{€}$ kahe tee hind kokku

$6333 \times 0,7 = 4433,00\text{€} + \text{km (20\%)}$

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat kolmsada üheksateist eurot ja kuuskümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/